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WSTĘP 

W niniejszym opracowaniu, wykonanym przez Inżyniera Kontraktu w ramach Kontraktu 

na usługi konsultingowe 5.2 Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc 

techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu 

ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, przedstawiono raport końcowy z re-

alizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem  (PZŚ) dla Kontraktu 

na roboty 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. 

Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 5+236 na terenie gm. Gorzyce.  

Raport obejmuje okres:  

➢  od Daty Rozpoczęcia realizacji Kontraktu 3D.3  

(tj. od dnia 14 maja 2021 r.);  

➢  do daty zakończenia robót uznanych za zasadnicze, 

 wynikającej z Czasu na Ukończenie dla ww. Kontraktu na podstawie Aneksu nr 5 

(tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.).  

Dla niniejszego Kontraktu przedstawiono odpowiednio: 

•  podstawowe informacje na temat Kontraktu 3D.3  

(w tym m.in. zakres rzeczowy i podstawowe terminy Kontraktu); 

•  podstawowe informacje na temat Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3D.3; 

•  system organizacyjny nadzoru nad wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem; 

•  stan realizacji działań łagodzących  wymienionych w Załączniku 1 PZŚ; 

•  stan realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ; 

•  opis innych działań i zdarzeń dotyczących ESHS; 

•  podsumowanie. 
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1 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KONTRAKTU 3D.3  

Kontrakt na roboty 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie 

gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 5+236 na terenie gm. Gorzyce realizowany jest 

w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (Projekt POPDOW), 

jako część Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły oraz Podkomponentu 3D 

Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.  

Umowa z Wykonawcą Kontraktu 3D.3 została podpisana w dniu 14 maja 2021r.  

W dniu 14 maja 2021 r. miało miejsce przekazanie terenu budowy. Z uwagi na zapisy Decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach w okresie od przekazania terenu budowy do końca lipca 

2021 r. nie prowadzono zasadniczych prac budowlanych na Kontrakcie. W okresie tym Wyko-

nawca przygotowywał dokumentacje oraz realizował wybrane prace przygotowawcze zgodnie 

z zaleceniami PZŚ i Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Prace do dnia 18.08.2021 

r. nadzorował Inwestor we własnym zakresie. W dniu 19.08.2021 r. powołano Inżyniera Kon-

traktu, który rozpoczął nadzór nad jego realizacją 

Pierwotny czas na ukończenie (731 dni od daty przekazania terenu budowy) upłynął w dniu 

14 maja 2023 r. Na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającego m.in. wa-

runki terminowe realizacji Kontraktu określono datę zakończenia robót na 31 sierpnia 2023 r. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Kontraktu. 

 

Nazwa Kontraktu: 

Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz pra-

wego wału w km 0+000 5+236 na terenie gm. Gorzyce. 

 

Wykonawca:  

EKOMEL Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 21, 23-300 Janów Lubelski 

Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni 

Gancarz, ul. Portowa 14, 27 – 600 Sandomierz; 

ROBSON Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 27 – 600 Sandomierz 

 

Zakres rzeczowy: 

Kontrakt na roboty 3D.3 dotyczy rozbudowy wałów przeciwpowodziowych ujściowego od-

cinka rzeki Łęg – lewego wału w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236. 

Kontrakt realizowany jest w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, w gmi-

nie Gorzyce. Realizacja Kontraktu na roboty 3D.3 wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeń-

stwa powodziowego i ograniczenia strat powodziowych na terenach usytuowanych wzdłuż uj-

ściowego odcinka doliny rzeki Łęg w granicach gminy Gorzyce. 
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Okres sprawozdawczy: 14.05.2021 – 31.08.2023 

Podstawowe terminy kontraktu: 

  Data podpisania Umowy: 14 maja 2021 r. 

Data przekazania terenu budowy: 14 maja 2021 r. 

Data Rozpoczęcia Robót1: 14 maja 2021 r. 

Czas na Ukończenie: 840 dni od daty przekazania terenu budowy 

Data podpisania Aneksu nr 1: 26 października 2021 r. 

Data podpisania Aneksu nr 2: 29 listopada 2021 r. 

Data podpisania Aneksu nr 3: 26 lipca 2022 r. 

Data podpisania Aneksu nr 4: 6 września 2022 r. 

Data podpisania Aneksu nr 5: 31 stycznia 2023 r. 

Data podpisania Aneksu nr 6: 31 maja 2023 r. 

Data podpisania Aneksu nr 7: 1 sierpnia 2023 r. 

Data podpisania Aneksu nr 8: 30 sierpnia 2023 r. 

Data Zakończenia Robót  

(wg Czasu na Ukończenie): 

 

31 sierpnia 2023 r.  

Data podpisania  

Protokołu odbioru końcowego: 

 

31 sierpnia 2023 r.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Data rozpoczęcia robót wg. wpisu w Dzienniku budowy. Do końca lipca 2021 r. nie prowadzono zasadniczych 

prac budowlanych na Kontrakcie. W okresie tym Wykonawca przygotowywał dokumentacje oraz realizował  

wybrane prace przygotowawcze zgodnie z zaleceniami PZŚ i Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. 
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2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PZŚ 
DLA KONTRAKTU 3D.3 

Plan Zarzadzania Środowiskiem dla Kontraktu 3D.3 został opracowany w listopadzie 2020 r. 

(wersja ostateczna). W dniu 23 grudnia 2020 r. Bank Światowy wydał akceptację „No objec-

tion” zatwierdzającą Plan Zarządzania Środowiskiem jako jeden z dokumentów procedury 

przetargowej wyboru Wykonawcy robót budowlanych w ramach Kontraktu. Jest to dokument 

systematyzujący działania podejmowane w ramach Kontraktu, zobowiązujący wszystkie pod-

mioty biorące udział w realizacji Kontraktu do przestrzegania zawartych w nim zapisów. 

Szczegółowy opis warunków realizacji kontraktu w zakresie zarzadzania środowiskiem opra-

cowany został w formie załączników do PZŚ – Załącznika 1 zawierającego Plan działań łago-

dzących (patrz opis w rozdziale 2.1, poniżej) oraz Załącznika 2 zawierającego Plan działań 

monitoringowych (patrz opis w rozdziale 2.2, poniżej). 

2.1 DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 1 PZŚ 

W Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 3D.3 zawarto 120 działań łagodzących, mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko. Dzia-

łania te wynikają z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedmio-

towego Kontraktu (zamieszczonej w Załączniku 4 PZŚ), a także z wymogów proceduralnych 

Banku Światowego oraz dodatkowych warunków określonych podczas prac nad przygotowa-

niem PZŚ. W tabeli działań łagodzących w Załączniku 1 PZŚ opisano poszczególne działania 

oraz określono miejsca ich realizacji i podmioty odpowiedzialne za ich wdrażanie.  

Działania łagodzące  podane w Załączniku 1 PZŚ należą do następujących 19 kategorii te-

matycznych: 

a) wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót i wdrażania PZŚ  

(poz. 1-2 w Załączniku 1 PZŚ); 

b) wymagania dotyczące wykupów i odszkodowań 

(poz. 3-4 w Załączniku 1 PZŚ); 

c) wymagania dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu  

(poz. 5-12 w Załączniku 1 PZŚ); 

d) wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicz-

nych 

(poz. 13-15 w Załączniku 1 PZŚ); 

e) wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów 

(poz. 16-18 w Załączniku 1 PZŚ); 

f) wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunię-

cia  

(poz. 19-25 w Załączniku 1 PZŚ); 
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g) wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych  

(poz. 26-49 w Załączniku 1 PZŚ); 

h) wymagania dotyczące zagospodarowania gruntów (w tym warstwy humusu) 

(poz. 50-55 w Załączniku 1 PZŚ); 

i) wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu robót 

(poz. 56-57 w Załączniku 1 PZŚ); 

j) wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-

wodnego 

(poz. 58-75 w Załączniku 1 PZŚ); 

k) wymagania dotyczące zapobiegania emisji zanieczyszczeń do powietrza 

(poz. 76-78 w Załączniku 1 PZŚ); 

l) wymagania dotyczące zapobiegania emisji hałasu 

(poz. 79-83 w Załączniku 1 PZŚ); 

m) wymagania dotyczące postępowania z odpadami 

(poz. 84-88 w Załączniku 1 PZŚ); 

n) wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

(poz. 89-95 w Załączniku 1 PZŚ); 

o) wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska 

(poz. 96-99 w Załączniku 1 PZŚ); 

p) wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury 

(poz. 100-101 w Załączniku 1 PZŚ); 

q) wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ 

(poz. 102-107 w Załączniku 1 PZŚ); 

r) wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ 

(poz. 108-109 w Załączniku 1 PZŚ); 

s) pozostałe wymagania z zakresu ES 

(poz. 110-120 w Załączniku 1 PZŚ). 

Treść poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ została przytoczona na Liście 

sprawdzającej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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2.2 DZIAŁANIA MONITORINGOWE OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU 2 PZŚ 

Załącznik 2 PZŚ dla Kontraktu 3D.3 zawiera zestaw 120 działań monitoringowych , ma-

jących na celu monitorowanie wdrażania działań łagodzących opisanych w Załączniku 1. Ta-

belaryczne zestawienie działań monitoringowych, przedstawione w Załączniku 2 PZŚ, 

uwzględnia ten sam podział na kategorie tematyczne, jaki zastosowano do działań łagodzących. 

W tabeli działań monitoringowych określono m.in. miejsce, sposób, okres i częstość prowadze-

nia monitoringu, a także podmioty odpowiedzialne za jego wdrażanie. 
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3 SYSTEM NADZORU NAD REALIZACJĄ DZIAŁAŃ 
OKREŚLONYCH W PZŚ DLA KONTRAKTU 3D.3  

Nadzór nad wdrażaniem działań łagodzących i działań monitoringowych określonych w PZŚ 

dla Kontraktu 3D.3 prowadzony był na poziomie wszystkich jednostek organizacyjnych uczest-

niczących w realizacji Kontraktu, tj. Wykonawcy robót, Inżyniera, Jednostki Realizującej Pro-

jekt (JRP) oraz Biura Koordynacji Projektu (BKP). Poniżej przedstawiono informacje na temat 

zakresu działania poszczególnych jednostek. 

3.1 WYKONAWCA 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wdrożenie działań określonych w PZŚ z ramienia Wy-

konawcy robót budowlanych był Kierownik Budowy. Zgodnie z poz. 102 w Załączniku 1 PZŚ, 

w celu zapewnienia wsparcia Kierownikowi Budowy w zakresie wdrażania PZŚ w zespole Wy-

konawcy wyznaczony został Koordynator ds. PZŚ. Zadaniem tej osoby była bieżąca współ-

praca z Kierownikiem Budowy, pozostałą częścią personelu Wykonawcy oraz ekspertem klu-

czowym i wspierającym ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera w zakresie zapew-

nienia wdrożenia warunków PZŚ, a także prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w ww. za-

kresie. Ponadto, zgodnie z poz. 103, 105 i 106 w Załączniku 1 PZŚ, Wykonawca zapewnił 

udział zespołu ekspertów nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego, w zakre-

sie zgodnym z wymaganiami PZŚ.  

Po zakończeniu każdego miesiąca Koordynator ds. PZŚ podsumowywał aktualny stan realiza-

cji poszczególnych warunków PZŚ (w formie listy sprawdzającej). Informacje dotyczące wdra-

żania PZŚ przekazywane były do eksperta kluczowego i wspierającego ds. zarządzania środo-

wiskiem w zespole Inżyniera, wraz z odpowiednimi załącznikami (w tym m.in. notatkami, opi-

niami, raportami nadzoru środowiskowego, itp.). 

3.2 INŻYNIER 

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia zespołu Inżyniera sprawował 

Ekspert kluczowy ds. zarządzania środowiskiem i Starszy ekspert wspierający ds. zarządzania 

środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z Inżynierem Rezydentem, inspektorami nad-

zoru oraz pozostałymi członkami zespołu Inżyniera pełniącymi nadzór inwestorski nad reali-

zacją inwestycji. Eksperci ds. zarządzania środowiskiem pozostawali w stałym kontakcie z Kie-

rownikiem Budowy oraz Koordynatorem ds. realizacji PZŚ w zespole Wykonawcy, ustalając 

zakres warunków koniecznych do spełnienia na danym etapie robót, nadzorując stan wdrażania 

poszczególnych warunków PZŚ, uczestnicząc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz 

prowadząc kontrole na terenie robót. Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego (mie-

siąca oraz kwartału), eksperci ds. zarządzania środowiskiem weryfikowali dokumentację śro-

dowiskową Wykonawcy i sporządzali raporty przekazywane do Jednostki Realizującej Projekt. 
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3.3 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP) 

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Jednostki Realizującej Projekt 

(JRP) sprawował Specjalista ds. środowiskowych, współpracujący w tym zakresie z Kierowni-

kiem JRP, pozostałymi członkami zespołu JRP, a także pozostałymi komórkami organizacyj-

nymi RZGW w Rzeszowie. Specjalista ds. środowiskowych, a także Kierownik JRP, pozosta-

wali w kontakcie z Ekspertem kluczowym ds. zarządzania środowiskiem i Starszym ekspertem 

wspierającym ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera, nadzorując stan wdrażania 

poszczególnych warunków PZŚ i angażując się w rozwiązywanie bieżących problemów.  

Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego (miesiąca oraz kwartału), Specjalista ds. 

środowiskowych oraz Kierownik JRP weryfikowali aktualną dokumentację środowiskową 

kontraktu, a następnie przekazywali ją do Biura Koordynacji Projektu (w zakresie zgodnym  

z warunkami PZŚ). 

3.4 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU (BKP) 

Bezpośredni nadzór nad realizacją warunków PZŚ z ramienia Biura Koordynacji Projektu spra-

wował Ekspert ds. zarzadzania środowiskiem, współpracujący w tym zakresie z pozostałymi 

członkami zespołu BKP. Ekspert pozostawał w stałym kontakcie z Kierownikiem JRP i Spe-

cjalistą ds. środowiskowych w zespole JRP. Współpracował także z osobami odpowiedzial-

nymi za realizację PZŚ z ramienia pozostałych jednostek organizacyjnych procesu inwestycyj-

nego, a więc Ekspertem kluczowym ds. zarządzania środowiskiem i Starszym ekspertem wspie-

rającym ds. zarządzania środowiskiem w zespole Inżyniera, a także Kierownikiem budowy oraz 

Koordynatorem ds. PZŚ w zespole Wykonawcy. Ekspert ds. zarzadzania środowiskiem nadzo-

rował stan wdrażania poszczególnych warunków PZŚ, angażując się w rozwiązywanie bieżą-

cych problemów oraz uczestnicząc w inspekcjach na terenie robót. Po zakończeniu każdego 

kwartalnego okresu sprawozdawczego weryfikował dokumentację środowiskową przekazy-

waną przez JRP oraz przygotowywał wkład do raportów BKP przekazywanych następnie do 

Banku Światowego. 



Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 

Podkomponent 3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu 

3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 5+236 
na terenie gm. Gorzyce 

 

Raport końcowy z realizacji działań z PZŚ  Strona 12 

Okres sprawozdawczy: 14.05.2021 – 31.08.2023 

4 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1 PZŚ  

Zgodnie z treścią Załącznika 1 PZŚ dla Kontraktu 3D.3, podmiotami odpowiedzialnymi za re-

alizację działań łagodzących określonych w Załączniku 1 PZŚ są: Wykonawca (118 działań: 

poz. 1-2, 4-29, 31-120 w Załączniku 1 PZŚ), Inżynier / Konsultant (3 działania: poz. 3, 4, 118 

w Załączniku 1 PZŚ) oraz Inwestor (4 działania: poz. 3, 4, 30 i 57 w Załączniku 1 PZŚ). Łącz-

nie PZŚ dla Kontraktu 3D.3 przewiduje realizację 120 działań łagodzących1, z czego w okresie 

sprawozdawczym powinno być realizowanych co najmniej 104 działań (w przypadku pozosta-

łych 16 działań nie wystąpiła konieczność ich wdrażania – patrz niżej).  

4.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 

działań określonych w PZŚ: 

a)  W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował  104 (86,7%) działań łagodzących, 

w tym: 

•  73 (60,8%) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w okresie spra-

wozdawczym  

(poz. 1-2, 4-6, 9, 11-12, 15, 26, 31, 33, 35-38, 42-48, 50-53, 55-56, 58-60, 62-65, 67, 

73, 75-76, 78-79, 81, 87-88, 90-92, 94-111, 113-117, 119-120 w Załączniku 1 PZŚ); 

•  w przypadku 31 (25,8%) działań stwierdzono problemy i/lub nieprawidłowości  

związane z ich realizacją, opisane w rozdziale 4.4  

(poz. 7-8, 10, 13-14, 19-21, 24, 27-29, 41, 49, 54, 57, 66, 68-72, 74, 77, 84-86, 89, 93, 

112, 118 w Załączniku 1 PZŚ). 

b)  W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie realizował 14 (11,7%) działań łagodzą-

cych, w tym: 

•  realizacja 14 (11,7%) działań nie była konieczna  przez cały okres ujęty w niniej-

szym raporcie (poz. 16-18, 22-23, 25, 32, 34, 39-40, 61, 80, 82-83 w Załączniku 1 

PZŚ); 

•  nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego w okre-

sie sprawozdawczym.  

Działania łagodzące były realizowane przez Wykonawcę przy udziale specjalistów z zespołu 

środowiskowego Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym zespół ten składał się z następują-

cych osób: koordynatora ds. PZŚ (pełniącego jednocześnie funkcję botanika - fitosocjologa 

oraz zoologa - chiropterologa), eksperta herpetologa, entomologa, eksperta ornitologa, eksperta 

ds. ochrony wód, archeologa oraz koordynatora ds. BHP i sapera.  

Działania łagodzące były uzgadniane (jeżeli wymagają tego warunki Kontraktu i/lub PZŚ) 

i nadzorowane przez Inżyniera, przy udziale następujących osób z zespołu Inżyniera: Eksperta 

kluczowego ds. zarządzania środowiskiem, Starszego eksperta wspierającego ds. zarządzania 

 
1  Treść poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ została przytoczona na Liście sprawdzającej, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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środowiskiem, Starszego Eksperta wspierającego – Inspektora ds. BHP, Starszego Eksperta 

wspierającego ds. pomocy technicznej, Starszych Ekspertów wspierających – Inspektorów nad-

zoru oraz Ekspertów Kluczowych – Inżyniera Rezydenta i Kierownika Projektu. 

4.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 

działań określonych w PZŚ: 

a) W okresie sprawozdawczym Inżynier/Konsultant realizował 2 (1,6%) działania łago-

dzące (poz. 4, 118 w Załączniku 1 PZŚ); 

b) W okresie sprawozdawczym Inżynier/Konsultant nie realizował 1 (0,8%) działania łago-

dzącego (poz. 3 w Załączniku 1 PZŚ) z uwagi na to, że nie wystąpiła konieczność jego 

wdrażania. 

Działania łagodzące były realizowane przez Inżyniera przy udziale wybranych ekspertów z ze-

społu Inżyniera (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1).  

4.3 DZIAŁANIA INWESTORA 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi w miesięcznych i kwartalnych raportach z realizacji 

działań określonych w PZŚ: 

a)  W okresie sprawozdawczym Inwestor realizował 1 (0,8%) działanie łagodzące (poz. 4 

w Załączniku 1 PZŚ); 

b)  W okresie sprawozdawczym Inwestor nie realizował 3 (2,4%) działań łagodzących  

(poz. 3, 30, 57 w Załączniku 1 PZŚ) z uwagi na to, że nie wystąpiła konieczność ich wdra-

żania. 

Działania łagodzące były realizowane przez Inwestora przy udziale wybranych członków ze-

społu JRP (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1).  
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4.4 PROBLEMY DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA 1 PZŚ 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi raportach miesięcznych i kwartalnych z realizacji 

działań określonych w PZŚ, w okresie sprawozdawczym stwierdzono następujące problemy 

i/lub nieprawidłowości  związane z wdrażaniem 31 działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ 

dla Kontraktu 3D.3 (w kolejności zgodnej z numerami pozycji w Załączniku 1 PZŚ):  

a) poz. 7, 8 w Załączniku 1 PZŚ  (drugi i trzeci kwartał 2021 r.) – Uzgodnienie projektów 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 

We wskazanych powyżej okresach Wykonawca nie przedstawił do informacji Inżyniera 

wszystkich wymaganych dokumentów wraz z odpowiednimi uzgodnieniami od zarząd-

ców dróg. Inżynier zarekomendował uzupełnienie dokumentów, których braki impliko-

wały częściową realizację zadania. Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty w ko-

lejnym okresie sprawozdawczym.  

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 

b) poz. 10 w Załączniku 1 PZŚ (okresy kwartalne wiosenne, jesienne i zimowe) –  

Utrzymanie czystości na drogach dojazdowych. 

We wskazanych okresach stwierdzano sporadyczne przypadki zanieczyszczenia dróg 

dojazdowych do terenu robót (na drogach publicznych). Mimo utrudnień ze strony nie-

sprzyjających warunków atmosferycznych w okresach  jesiennym, zimowym i wcze-

snowiosennym Wykonawca podejmował starania o utrzymywanie czystości dróg. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 

c) poz. 13, 14, 68 w Załączniku 1 PZŚ (od trzeciego kwartału 2021 r. do pierwszego kwar-

tału 2022 r., drugi kwartał 2023 r.) – Organizacja zapleczy budowy, ich wyposażenie 

(w tym oznakowanie i wyposażenie miejsc obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, 

miejsc przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz miejsc przechowywania od-

padów niebezpiecznych na zapleczu budowy), organizacja dróg i placów technologicz-

nych.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał uchybienia polegające na krót-

kotrwałym braku: kompletnego dokumentu Projekt Organizacji Placu Budowy (począt-

kowy etap budowy), wymaganych zapleczy budowy, ich oznakowania, wyposażenia 

miejsc obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń, miejsc przechowywania materiałów nie-

bezpiecznych oraz miejsc przechowywania odpadów niebezpiecznych. Za każdym ra-

zem Wykonawca zastosował zalecenia Inżyniera i podejmował starania o jak najszybsze 

uzupełnienie dokumentu POPB, uzupełnienie terenu robót we wszystkie lokalizacje za-

pleczy i ich odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z dokumentacją kontraktową.  

Powyższe uchybienia pozostają bez faktycznego wpływu na środowisko. 
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d) poz. 19, 20, 21, 24 w Załączniku 1 PZŚ (od drugiego kwartału 2021 do trzeciego kwar-

tału 2022 r.; od trzeciego do czwartego kwartału 2022 oraz od drugiego do trzeciego 

kwartału 2023 r.) – Zapewnienie ochrony zieleni pozostawionej poza wycinką. 

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał incydentalne uchybienia pole-

gające na: nieodpowiednim składowaniu mas ziemnych i materiałów budowlanych oraz 

parkowaniu pojazdów budowy w sąsiedztwie drzew, nieodpowiednim zabezpieczeniu 

stref odsłoniętych korzeni drzew podczas prac ziemnych, braku wygrodzenia części pni 

drzew narażonych na uszkodzenia ze strony prowadzonych robót, braku odpowiedniego 

wygrodzenia strefy pod koronami drzew i krzewów. Za każdym razem Wykonawca 

stosował się do zaleceń Inżyniera i wdrażał odpowiednie zabiegi ochrony zieleni w są-

siedztwie prowadzonych robót.  

Nie stwierdzono  znaczącego negatywnego wpływu uchybień na otaczające środowi-

sko.  

e) poz. 27 w Załączniku 1 PZŚ (od pierwszego kwartału 2022 r. do drugiego kwartału 

2022 r.) – Poruszanie pojazdów budowy w granicach terenu robót. 

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał incydentalne przypadki wykra-

czania strefy poruszania się pojazdów budowy poza obszar realizacji Kontraktu. Za każ-

dym razem Wykonawca zastosował zalecenie Inżyniera i podejmował starania o nie 

wykraczanie poza granice realizacji Kontraktu, w tym na bieżąco uczulał operatorów 

maszyn budowlanych w zakresie zachowania granic terenu robót. Dodatkowo Wyko-

nawca na bieżąco uzupełniał wygrodzenia pasa robót (m.in. prowadził poprawę ich 

stanu technicznego). 

Nie stwierdzono  znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 

f) poz. 28 w Załączniku 1 PZŚ (drugi i trzeci kwartał 2021 r.) – Jednorazowa inwentary-

zacja przyrodnicza obszaru realizacji Kontraktu przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca przeprowadził inwentaryzację przyrodniczą obszaru realizacji Kontraktu 

przed rozpoczęciem robót, tj. w okresie drugiego kwartału 2021 r. Jednocześnie Wyko-

nawca przedstawił niekompletny dokument do akceptacji Inżyniera. Inżynier zareko-

mendował uzupełnienie dokumentu, którego braki implikowały częściową realizację 

zadania. Wykonawca uzupełnił dokument w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 

g) poz. 29 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci kwartał 2022 r.) – Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się roślin inwazyjnych w trakcie realizacji inwestycji  

We wskazanym okresie Inżynier stwierdził opóźnienie w usunięciu stanowiska rośliny 

inwazyjnej przez Wykonawcę. Wykonawca, po niezwłocznym ponagleniu Inżyniera, 

dokonał oznakowania stanowiska rośliny inwazyjnej, a następnie jej usunięcia. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 
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h) poz.  41, 66 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci kwartał 2021 r., od pierwszego kwartału 2022 

r. do drugiego kwartału 2023 r.) – Likwidacja zastoisk wodnych na terenie budowy oraz 

odwadnianie wykopów. 

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał pojedyncze uchybienia polega-

jące na braku niezwłocznej likwidacji zastoisk wody powstałych w wyniku intensyw-

nych opadów (brak obecności siedlisk rozrodu płazów w rejonie zastoisk). Za każdym 

razem Wykonawca zastosował zalecenie Inżyniera i wdrażał działania usuwania zasto-

isk z udziałem specjalisty herpetologa z Zespołu środowiskowego Wykonawcy. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybień na otaczające środowisko. 

i) poz. 49 w Załączniku 1 PZŚ (drugi i trzeci kwartał 2021 r.) - Uzyskanie decyzji zezwa-

lającej na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt stwier-

dzonych na obszarze realizacji Kontraktu.  

We wskazanych powyżej okresach Wykonawca przedstawił niekompletny dokument – 

wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej 

roślin, grzybów i zwierząt stwierdzonych na obszarze realizacji Kontraktu do akceptacji 

Inżyniera. Inżynier zarekomendował uzupełnienie dokumentu, a po jego poprawkach 

Wykonawca złożył wniosek do RDOŚ w Rzeszowie. Na czas prowadzenia robót bu-

dowlanych Wykonawca uzyskał stosowne zezwolenie na odstępstwa od zasad ochrony 

gatunkowej fauny i flory. 

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 

j) poz. 54 w Załączniku 1 PZŚ (od trzeciego kwartału 2021 r. do drugiego kwartału 2023 

r.) - Zapewnienie właściwego składowania humusu.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał incydentalne i pojedyncze uchy-

bienia polegające na: rozjeżdżaniu mas składowanego humusu, opóźnieniu w transpor-

cie humusu na miejsce przeznaczonego do tymczasowego składowania, nie odpowied-

nim oznakowaniu i zabezpieczeniu mas humusu przed degradacją. Za każdym razem 

Wykonawca zastosował zalecenie Inżyniera i podejmował starania o zapewnienie do-

statecznego stopnia ochrony mas składowanego humusu. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 

k) poz. 57 w Załączniku 1 PZŚ (od drugiego kwartału 2022 r. do trzeciego kwartału 2023 

r.) – Pielęgnacja obszarów trawiastych.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał pojedyncze uchybienia polega-

jące na braku zapewnienia odpowiednich działań pielęgnacji obszarów trawiastych,  

w tym opóźnieniu w koszeniu traw. Za każdym razem Wykonawca zastosował zalece-

nie Inżyniera i podejmował starania o zapewnienie całego spektrum działań pielęgnacji 

powierzchni trawiastych na wałach, w odpowiednich okresach związanych z wegetacją 

flory. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 
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l) poz. 69, 70 w Załączniku 1 PZŚ (pierwszy i drugi kwartał 2022 r.) – Wykonywanie 

okresowych i bieżących czynności obsługowych pojazdów, maszyn i urządzeń.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał pojedyncze uchybienia polega-

jące na braku odpowiedniego oznakowania: miejsc obsługi pojazdów, maszyn i urzą-

dzeń, miejsc przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz miejsc przechowywa-

nia odpadów niebezpiecznych na zapleczach budowy. Za każdym razem Wykonawca 

zastosował zalecenie Inżyniera i wdrażał poprawę realizacji działań łagodzących zwią-

zanych z oznakowaniem w/w stref. 

Powyższe uchybienia pozostają bez faktycznego wpływu na środowisko. 

m) poz. 71 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci i czwarty kwartał 2021 r.) – Zapewnienie dostępno-

ści do sorbentów.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał incydentalne uchybienia polega-

jące na braku wyposażenia przez Wykonawcę wszystkich zapleczy budowy w dostęp 

do sorbentu. Inżynier zarekomendował uzupełnienie wszystkich zapleczy budowy  

w pojemniki z sorbentem. Wykonawca wdrożył działania uzupełnienia zapleczy bu-

dowy w dostęp do sorbentu jak i zapewniał odpowiednie przeszkolenie kadry pracow-

niczej w zakresie wykorzystania sorbentu w przypadku wycieków ropopochodnych do 

podłoża. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 

n) poz. 72 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci kwartał 2021 r.) – Zapewnienie dostępności do 

urządzeń sanitarnych na trenie zapleczy budowy.  

We wskazanym okresie Inżynier stwierdził pojedyncze uchybienie polegające na krót-

kotrwałym braku jednego z zapleczy budowy, gdzie konieczny był dostęp do urządzeń 

sanitarnych. Inżynier polecił niezwłoczne zapewnienie odpowiedniej organizacji zaple-

czy budowy i zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarnych, w tym uzupełnienia bra-

kującego zaplecza budowy. Wykonawca podjął odpowiednie działania skutkujące przy-

gotowaniem brakującego zaplecza i dostępu do w/w urządzeń. 

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 

o) poz. 74 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci kwartał 2021 r.) – Ochrona środowiska gruntowego 

przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.  

We wskazanym okresie Inżynier stwierdził incydentalne uchybienie polegające na 

opóźnieniu w usunięciu przez Wykonawcę plamy oleju z wycieku pojazdu budowy. 

Inżynier zalecił Wykonawcy pilne usunięcie plamy oleju, Wykonawca podjął nie-

zwłoczne stosowne działania usunięcia wycieku z podłoża. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 
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p) poz. 77 w Załączniku 1 PZŚ (trzeci kwartał 2021 r., od pierwszego do trzeciego kwar-

tału 2022 r.) – Ograniczenie pylenia na terenie realizacji robót.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał pojedyncze uchybienia polega-

jące na braku wystarczających działań Wykonawcy związanych z ograniczaniem pyle-

nia podczas ruchu pojazdów budowy. Problem pylenia potęgowały okresy suszy noto-

wane w okresie realizacji Kontraktu. Za każdym razem Wykonawca zastosował zalece-

nie Inżyniera i w miarę możliwości dokonywał zraszania powierzchni dróg technolo-

gicznych w okresach wzmożonego pylenia. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybienia na otaczające środowi-

sko. 

q) poz. 84, 85, 86 w Załączniku 1 PZŚ (od trzeciego kwartału 2021 r. do pierwszego kwar-

tału 2022 r., trzeci kwartał 2022 r., drugi kwartał 2023 r.) – Gospodarka odpadami na 

obszarze realizacji Kontraktu.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdzał krótkotrwałe uchybienia polega-

jące na: przedstawieniu niekompletnego dokumentu Planu Gospodarowania Odpadami, 

nieodpowiednim przygotowaniu zapleczy budowy pod kątem zapewnienia stref czaso-

wego przetrzymywania odpadów oraz niewystarczającym wdrażaniu odpowiednich za-

sad segregacji i magazynowania odpadów. Za każdym razem Wykonawca zastosował 

zalecenia Inżyniera - niezwłocznie uzupełnił dokument PGO, podejmował starania  

o poprawę właściwej gospodarki odpadami na obszarze realizacji Kontraktu, w tym re-

alizację odpowiedniej segregacji i magazynowania odpadów oraz uzupełnienie zaple-

czy budowy o oznakowane i przygotowane stref przetrzymywania odpadów niebez-

piecznych. 

Nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu uchybień na otaczające środowisko. 

r) poz. 89 w Załączniku 1 PZŚ (pierwszy kwartał 2022 r.) – Opracowanie dokumentów 

związanych z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Kontraktu.  

We wskazanym okresie Inżynier stwierdził pojedyncze uchybienie polegające na braku 

przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu IBWR oraz SPZJ na część robót realizo-

wanych w okresie sprawozdawczym. Inżynier zarekomendował uzupełnienie dokumen-

tów, których braki implikowały częściową realizację zadania. Wykonawca uzupełnił 

brakujące dokumenty w kolejnym okresie sprawozdawczym.  

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 
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s) poz. 93, 112 w Załączniku 1 PZŚ (czwarty kwartał 2021 r., pierwszy kwartał 2022 r.) – 

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji robot, zapewnienie specjalisty ds. BHP 

w zespole Wykonawcy.  

We wskazanych powyżej okresach Inżynier stwierdził incydentalne uchybienia polega-

jące na: braku zastosowania się personelu Wykonawcy do wymogów BHP oraz opóź-

nieniu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów związanych ze zmianą personelu 

Wykonawcy na stanowisku specjalisty ds. BHP. Inżynier zarekomendował uzupełnienie 

dokumentów, których braki implikowały częściową realizację zadania (poz. 112) oraz 

zalecił Wykonawcy dostosowanie warunków prowadzenia robót do zapisów dokumen-

tacji kontraktowej określającej warunki BHP wykonywania prac (poz. 93). Wykonawca 

zastosował zalecenia Inżyniera, w tym uzupełnił brakujące dokumenty w kolejnym 

okresie sprawozdawczym.  

Powyższe uchybienia pozostają bez faktycznego wpływu na środowisko. 

t) poz. 118 w Załączniku 1 PZŚ (drugi kwartał 2021 r.) – Przygotowanie i wdrożenie pro-

cedur dotyczących bieżącego informowania o problemach w zakresie ES.  

We wskazanym okresie nie przedstawiono wymaganych procedur ES. Przygotowanie  

i wdrożenie procedur dotyczących bieżącego informowania o problemach w zakresie 

ES miało miejsce w przyszłym okresie sprawozdawczym (w okresie po powołaniu  

Inżyniera).  

Powyższe uchybienie pozostaje bez faktycznego wpływu na środowisko. 
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5 STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH 
Z ZAŁĄCZNIKA 2 PZŚ  

Zgodnie z treścią Załącznika 2 PZŚ dla Kontraktu 3D.3, podmiotami odpowiedzialnymi za re-

alizację działań monitoringowych określonych w Załączniku 2 PZŚ są: Wykonawca (118 dzia-

łań: poz. 1-2, 4-29, 31-120 w Załączniku 2 PZŚ), Inżynier / Konsultant (119 działań:  

poz. 1-29, 31-120 w Załączniku 2 PZŚ) oraz Inwestor (2 działania: poz. 30 i 57 w Załączniku 

2 PZŚ). Łącznie PZŚ dla Kontraktu 3D.3 przewiduje realizację 120 działań monitoringowych1, 

z tego w okresie sprawozdawczym powinny być realizowane wszystkie działania. 

5.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził działania dotyczące monitoringu wdraża-

nia działań łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez: (i) 

weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót; (ii) weryfikację doku-

mentów Wykonawcy dotyczących realizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące kontrole na obsza-

rze robót; (iv) działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące ustalenia z przedstawi-

cielami Inżyniera i Inwestora. 

a)  W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował  118 (98,3 %) działań monitorin-

gowych, w tym: 

•  118 (98,3 %) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w bieżącym 

okresie sprawozdawczym (poz. 1-2, 4-29, 31-120 w Załączniku 2 PZŚ); 

•  żadne z działań (0%) nie zostało zrealizowane częściowo . 

b)  W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku braku realizacji któregokolwiek 

z działań monitoringowych przypisanych do Wykonawcy, w tym: 

•  realizacja żadnego z działań nie została ostatecznie zakończona  w poprzednich  

okresach; 

•  realizacja żadnego z działań nie była niekonieczna w bieżącym okresie sprawoz-

dawczym; 

•  nie stwierdzono żadnego przypadku braku realizacji działania wymaganego w bieżą-

cym okresie sprawozdawczym. 

Działania monitoringowe były realizowane przez Wykonawcę przy udziale specjalistów z ze-

społu środowiskowego Wykonawcy, w tym koordynatora nadzoru środowiskowego oraz koor-

dynatora ds. BHP (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1). 

 
1  Działania te dotyczą monitoringu wdrażania poszczególnych działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ, których 

treść została przytoczona na Liście sprawdzającej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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5.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA/KONSULTANTA 

W okresie sprawozdawczym Inżynier/Konsultant prowadził działania dotyczące monitoringu 

wdrażania działań łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był po-

przez: (i) weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót; (ii) weryfika-

cję dokumentów Wykonawcy i Inwestora dotyczących realizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące 

kontrole na obszarze robót; (iv) działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące usta-

lenia z przedstawicielami Wykonawcy i Inwestora. 

a)  W okresie sprawozdawczym Inżynier/Konsultant realizował  119 (99,2 %) działań moni-

toringowych, w tym: 

•  119 (99,2 %) działań zostało zrealizowanych w zakresie wymaganym w bieżącym 

okresie sprawozdawczym (poz. 1-29, 31-120 w Załączniku 2 PZŚ); 

•  żadne z działań (0%) nie zostało zrealizowane częściowo . 

b)  W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku braku realizacji któregokolwiek 

z działań monitoringowych przypisanych do Inżyniera/Konsultanta, w tym: 

•  realizacja żadnego z działań nie została ostatecznie zakończona w poprzednich okre-

sach; 

•  realizacja żadnego z działań nie była niekonieczna w bieżącym okresie sprawozdaw-

czym; 

•  nie stwierdzono żadnego przypadku całkowitego braku realizacji działania wymaga-

nego w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym Inżynier/Konsultant prowadził nadzór nad realizacją 118 

działań monitoringowych przypisanych, zgodnie z Załącznikiem 2 PZŚ, do Wykonawcy. 

Działania monitoringowe i nadzorcze w zakresie dotyczącym PZŚ były realizowane przez In-

żyniera/Konsultanta przy udziale wybranych specjalistów z zespołu środowiskowego Inży-

niera/Konsultanta (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1).  

5.3 DZIAŁANIA INWESTORA 

W okresie sprawozdawczym Inwestor prowadził działania dotyczące monitoringu wdrażania 

działań łagodzących, opisane w Załączniku 2 PZŚ. Monitoring prowadzony był poprzez: (i) 

weryfikację wymogów określonych w PZŚ dla aktualnego etapu robót; (ii) weryfikację doku-

mentów Wykonawcy i Inżyniera dotyczących realizacji warunków z PZŚ; (iii) bieżące kontrole 

na obszarze robót; (iv) działania wskazane w Załączniku 2 PZŚ oraz (v) bieżące ustalenia  

z przedstawicielami Wykonawcy i Inżyniera. 

a)  W okresie sprawozdawczym Inwestor realizował  2 (1,6 %) działania monitoringowe,  

w tym: 

•  działania te zostały zrealizowane w zakresie wymaganym w bieżącym okresie spra-

wozdawczym  

(poz. 30 i 57 w Załączniku 2 PZŚ). 
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b)  W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadku braku realizacji działań monito-

ringowych przypisanych do Inwestora. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Inwestor prowadził nadzór nad realizacją 118 działań mo-

nitoringowych przypisanych, zgodnie z Załącznikiem 2 PZŚ, do Wykonawcy i 119 działań mo-

nitoringowych przypisanych, zgodnie z Załącznikiem 2 PZŚ do Inżyniera. 

Działania monitoringowe i nadzorcze w zakresie dotyczącym PZŚ były realizowane przez In-

westora przy udziale specjalisty ds. środowiskowych w JRP oraz specjalistę ds. technicznych 

(inspektor nadzoru) (skład zespołu został podany w rozdziale 4.1). 

5.4 PROBLEMY DOT. WDRAŻANIA DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH 

Z ZAŁĄCZNIKA 2 PZŚ 

Zgodnie z informacjami przedstawianymi raportach miesięcznych i kwartalnych z realizacji 

działań określonych w PZŚ, w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów z rea-

lizacją działań monitoringowych opisanych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 3D.3.  
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6 INNE DZIAŁANIA I ZDARZENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA, 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA  

6.1 DZIAŁANIA WYKONAWCY 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził roboty w ramach Kontraktu 3D.3 oraz 

wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowiskiem w zakresie 

przypisanym do Wykonawcy.  

6.2 DZIAŁANIA INŻYNIERA 

W okresie sprawozdawczym Inżynier prowadził nadzór nad robotami prowadzonymi w ramach 

Kontraktu 3D.3 oraz wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środowi-

skiem w zakresie przypisanym do Inżyniera.  

6.3 DZIAŁANIA INWESTORA 

W okresie sprawozdawczym Inwestor wykonywał przypisane do niego działania związane z re-

alizacją Kontraktu 3D.3, w tym m.in. wdrażał poszczególne działania określone w Planie Za-

rządzania Środowiskiem w zakresie przypisanym do Inwestora oraz prowadził nadzór nad dzia-

łaniami Wykonawcy i Inżyniera.  

6.4 INNE DZIAŁANIA 

W okresie sprawozdawczym obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołujących chorobę COVID-19. Działa-

nia Wykonawcy, Inżyniera / Konsultanta oraz Inwestora w zakresie realizacji działań związa-

nych z Planem Zarządzania Środowiskiem były dostosowane do obowiązujących wymogów 

sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem roznoszenia się wirusa SARS-CoV-2. 

6.5 ZDARZENIA NADZWYCZAJNE, ZAGROŻENIA I KATASTROFY 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych, zagrożeń i katastrof. 

6.6 WYPADKI I INNE ZDARZENIA 

6.6.1  Wypadki z udziałem pracowników Wykonawcy 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem pracowników Wyko-

nawcy. 

6.6.2  Wypadki z udziałem osób uprawnionych do przebywania na tym terenie 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem innych osób uprawnio-

nych do przebywania na obszarze realizacji Kontraktu. 

6.6.3  Wypadki z udziałem osób postronnych 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wypadków z udziałem osób postronnych. 
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6.6.4  Inne zdarzenia 

W dniu 24 marca 2023 r. doszło do zdarzenia na terenie budowy w km 2+800 wału prawego. 

W godzinach porannych, na terenie prowadzonych robót, został znaleziony nieprzytomny pra-

cownik Wykonawcy (operator koparki). Po przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-odde-

chowej prowadzonej przez kierownika i majstra robót oraz przybyły wkrótce zespół Pogotowia 

Ratunkowego, stwierdzono zgon pracownika. Na miejscu zdarzenia prowadzono czynności 

wyjaśniające przez Policję, ciało zmarłego pracownika zostało zabrane na sekcję zwłok do Tar-

nobrzega. Zmarły pracownik posiadał ważne szkolenie BHP oraz badania lekarskie. W rezul-

tacie przeprowadzonego śledztwa, Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu wydał Postanowienie 

(z dnia 2.06.2023 r.) o jego umorzeniu, stwierdzając, iż nie popełniono czynu nieumyślnego 

spowodowania śmierci pracownika Wykonawcy. Jako przyczynę zgonu wskazano świeży, 

ostry zawał serca. Zdarzenia nie spowodowane przyczynami zewnętrznymi w świetle prawa 

polskiego nie stanowią wypadku przy pracy.  

Z uwagi na zdarzenie śmiertelne dotyczące pracownika Wykonawcy, w dniu 19 kwietnia 2023 

r. odbyło się spotkanie online (platforma Microsoft Teams), na którym omówione zostały kwe-

stie formalne dot. w/w zdarzenia (spotkanie z udziałem następujących stron: BKP, JRP (PGW 

WP, RZGW w Rzeszowie, Konsultant). W dniu 12 maja 2023 r. BKP przekazało prośbę o przy-

gotowanie Raportu ze zdarzenia, zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Światowego (da-

lej: „Raport”). W drugim kwartale 2023 r. Konsultant przygotował Raport zgodnie z wytycz-

nymi BŚ, na podstawie wszystkich zgromadzonych informacji. W czerwcu 2023 r. dokument 

przesłano do BKP-u celem dalszego procedowania. W dniu 19 czerwca 2023 r. Raport prze-

słano do Banku Światowego.  

6.7 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW PŁACY I PRACY DLA PERSONELU 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zapewniał odpowiednie warunki płacy i pracy wobec 

personelu, zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy.  

6.8 ZAPOBIEGANIE PRZYPADKOM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO I MOBBINGU 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia związane z przypadkami molestowania 

seksualnego i mobbingu.  
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7 PODSUMOWANIE  

W niniejszym raporcie przedstawiono sprawozdanie z realizacji działań określonych w Planie 

Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla przedsięwzięcia: Kontrakt na roboty 3D.3 Łęg IV – roz-

budowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału  

w km 0+000 5+236 na terenie gm. Gorzyce w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej 

w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). 

Raport dotyczy działań prowadzonych w okresie: 

➢  od Daty Rozpoczęcia realizacji Kontraktu 3D.3  

(tj. od dnia 14 maja 2021 r.); 

➢  do daty zakończenia robót uznanych za zasadnicze, 

 wynikającej z Czasu na Ukończenie dla ww. Kontraktu  

(tj. do dnia 31 sierpnia 2023 r.).  

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził roboty w zakresie objętym Kontraktem 

3D.3 (patrz opis w rozdziale 1), realizował 104 działań łagodzących określonych w PZŚ (patrz 

opis w rozdziale 4.1), monitorował stan wdrażania 118 działań łagodzących określonych w PZŚ 

(patrz opis w rozdziale 5.1) oraz brał udział w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, 

społeczności lokalnej, zdrowia i bezpieczeństwa (wymienionych w rozdziale 6.1).  

W okresie sprawozdawczym Inżynier  prowadził nadzór nad robotami prowadzonymi w ra-

mach Kontraktu 3D.3, wdrażał poszczególne działania określone w Planie Zarządzania Środo-

wiskiem w zakresie przypisanym do Inżyniera (patrz opis w rozdziale 4.2), monitorował stan 

wdrażania 119 działań łagodzących określonych w PZŚ (patrz opis w rozdziale 5.2) oraz brał 

udział w innych zdarzeniach dotyczących środowiska, społeczności lokalnej, zdrowia i bezpie-

czeństwa (wymienionych w rozdziale 6.2).  

W okresie sprawozdawczym Inwestor wykonywał przypisane do niego działania związane 

z realizacją Kontraktu 3D.3, w tym m.in. wdrażał poszczególne działania określone w Planie 

Zarządzania Środowiskiem w zakresie przypisanym do Inwestora (patrz opis w rozdziale 4.3), 

monitorował stan wdrażania 2 działań łagodzących określonych w PZŚ (patrz opis w rozdziale 

5.3) oraz prowadził nadzór nad działaniami Wykonawcy i Inżyniera.  

W wyniku działań monitoringowych prowadzonych przez Wykonawcę, Inżyniera i Inwestora, 

stwierdzono, iż w okresie sprawozdawczym: 

a)  realizowano 104 ze 120 działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ, w tym: 

–  w przypadku 73 działań nie stwierdzono problemów z ich realizacją; 

–  w przypadku 31 działań stwierdzono problemy i/lub nieprawidłowości związane z ich 

realizacją, opisane w rozdziale 4.4 (w żadnym przypadku nie spowodowały one zna-

czących negatywnych oddziaływań na środowisko).  

b)  nie realizowano 16 ze 120 działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ (reali-

zacja tych działań nie była konieczna przez cały okres sprawozdawczy). 

c)  realizowano 120 ze 120 działań monitoringowych z Załącznika 2 PZŚ, w tym:  

–  w przypadku żadnego z działań nie stwierdzono problemów i/lub nieprawidłowości 

związanych z ich realizacją. 
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Listę sprawdzającą  dotyczącą realizacji działań łagodzących i monitoringowych wymienio-

nych w Załączniku 1 i 2 PZŚ w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Raportu. 
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8 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

1.  Plan Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału 

rzeki w km 0+082-5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 5+236 

na terenie gm. Gorzyce. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Regionalny Zarząd Go-

spodarki Wodnej w Rzeszowie. Rzeszów, listopad 2020. 

2.  Raporty o Postępie Pracy, przedkładane przez Wykonawcę Kontraktu 3D.3 w kolejnych 

miesiącach okresu sprawozdawczego. 

3.  Raporty miesięczne i kwartalne z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Śro-

dowiskiem dla Kontraktu 3D.3, przedkładane przez Inżyniera w kolejnych miesią-

cach/kwartałach okresu sprawozdawczego (wykonywane w ramach Kontraktu na usługi 

konsultingowe 5.2 Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc tech-

niczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu 

ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły). 
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9 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1.  Lista sprawdzająca realizacji działań  

wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu 3D.3. 

Załącznik nr 2.  Dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 


