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Unie Europejska (nie dotyczy Kontraktu 3B.3) oraz
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RAPORT KONCOWY
z realizacji dziatan wskazanych w
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Podkomponent 3B: Ochrona przed powodzig Sandomierza i Tarnobrzegu
Kontrakt na roboty 3B.3 Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1)

Raport koncowy z realizacji dziatan wskazanych w Planie Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen zostat
przygotowany przez Konsultanta Wsparcia Technicznego firme AECOM Polska Sp. z o.0. dla Kontraktu 3B.3
wdrazanego przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzed Wodnych w Rzeszowie i zatwierdzony przez
Klienta.

Z dniem 1 stycznia 2018r. na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2268 ze zmn.) zostata utworzona panstwowa osoba prawna pod nazwg Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Z tym dniem Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie wstgpito w role inwestora po zlikwidowanym ww. ustawa Podkarpackim Zarzadzie
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie, stad w dalszej czesci opracowania pod terminem Inwestor nalezy
rozumieé Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Ocena ex-post przeprowadzona zostata szes¢ miesiecy po catkowitym wdrozeniu PPNiP i potwierdza, ze jego
cele zostaty spetnione i odpowiednio udokumentowane. Stwierdza sie, ze wszystkie dziatania opisane w PPNiP
zostaty wprowadzone oraz, ze kazda jednostka, na ktérg oddziatuje przedsiewziecie (rodzina, pojedyncze
osoby, przedsiebiorcy) uzyskali kompensacje (odszkodowanie) i ich poziom zycia poprawit sie lub przynajmniej
zostat odtworzony.
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Wykaz skrétéw uzywanych w niniejszym opracowaniu

Nazwa
Bank Swiatowy (BS)

Opis

Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOIR) (ang. International Bank
for Reconstruction and Development (IBRD))

BKP Biuro Koordynaciji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
i Wisty
BRRE Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development Bank

(CEB))

Inzynier - Konsultant

AECOM Polska Sp. z o.0.

JRP

Jednostka Realizujgca Projekt — wyodrebniona w ramach JWP komorka
organizacyjna odpowiedzialna za realizacje Projektu

JWP/Zamawiajacy/
Inwestor
(do dn. 31 grudnia 2017 r.)

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

JWP/Zamawiajgcy/
Inwestor
(od dn. 1 stycznia 2018 r.)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie/

Jednostka Wdrazania Projektu OPDOW

Kontrakt /Zadanie

Kontrakt na roboty 3B.3 Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1
(Wista 1)

PPNiP

Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (ang. Land Acquisition &
Resettlement Action Plan)

LA&RPF lub RFP

Ramowy dokument dotyczacy Przesiedlen i Pozyskania Nieruchomosci (ang.
Land Acquisition & Resettlement Policy Framework)

OP 4.12 Polityka Operacyjna zawierajgca gtowne zasady i procedury bedgce podstawg
podejécia _BS c!o przymusowych przesiedlen zwigzanych z projektami
inwestycyjnymi

PAP Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu (ang. Project Affected Persons)

PGWWP Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PNRI Pozwolenie na Realizacje Inwestycji

Projekt/POPDOW Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

PZMiUW Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wykonawca Firma/osoba prawna realizujgca Kontrakt na roboty 3B.3

Specustawa Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegdInych zasadach przygotowania do

przeciwpowodziowa

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz.
U. 2 2019 r. poz. 933)

Specdecyzja

Decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji (PNRI) wydana na podstawie
Specustawy przeciwpowodziowej




1. WPROWADZENIE

Przygotowany, zgodnie z wymogami zapisow Podrecznika Operacyjnego Projektu, Raport
Koncowy z wdrozenia PPNiP ma na celu udokumentowanie procesu pozyskania nieruchomosci
i oceneg, czy spetnia on wymagania OP 4.12 lub czy sg jakie$ luki, ktére muszg jeszcze by¢
wypetnione.

W niniejszym raporcie przedstawiono wiec sprawozdanie z realizacji dziatan zaplanowanych
w Planie Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen (PPNiP) dla Kontraktu na roboty 3B.3 Ochrona
przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1) zrealizowanego w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty (POPDOW), wspoffinansowanego przez
Miedzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Swiatowy lub BS), Bank Rozwoju Rady Europy
(BRRE) oraz Budzet Panstwa.

Zadanie to zrealizowano na terenie miasta Tarnobrzeg w wojewdédztwie podkarpackim.
Polegato ono na rozbudowie prawego watu rzeki Wisty na odcinku o dtugoséci ca. 9,9 km w kilometrazu
rzeki Wisty km 255+000 — 264+760 (km 5+950 — 15+819 watu). Lokalizacje Zadania przedstawiono na
pogladowym zatgczniku graficznym (Zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu).

Kluczowe daty realizacji Kontraktu:

Data podpisania umowy: 29.12.2016 .
Data przekazania placu budowy: 20.01.2017r.
Data rozpoczecia Robat: 23.01.2017 .
Data zakohczenia Robét: 30.05.2018 r.
Data zakohczenia Okresu Zgtaszania Wad: 30.05.2021 r.

Zakres zrealizowanego Zadania:
e podwyzszenie korony watu o 1,5 — 1,8 m i poszerzenie wraz z zageszczeniem Korpusu,
e uszczelnienie korpusu i podtoza watu poprzez wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej
o0 gtebokosci ok. 10 m (w km 5+950 — 15+700) metodg DSM,
uszczelnienie skarpy odwodnej za pomocg foli kalandrowanej o gr. 1,50 mm przykrytej
warstwg materiatu ziemnego, z ktérego wykonany bedzie réwniez korpus watu,
naprawe istniejgcych drég serwisowych oraz budowe nowych, na odcinkach watu
pozbawionych dotychczas takiej drogi,
wykonanie pasa eksploatacyjnego po stronie odwodnej watu,
przebudowe 15 przejazdéw watowych o szerokosci 3,5 — 4,0 m; o nawierzchni ttuczniowej lub
w 2 przypadkach asfaltowej,
e zabezpieczenie 2 Sluz watowych o srednicy 800 i 1400 mm (w km 8+290 i 12+866 watu),
wylotu pompowni wod deszczowych o $rednicy 812 mm (w km 13+840 watu) i wylotu
oczyszczalni sciekow o srednicy 2x1600 mm (w km 9+589 watu).



Tabela 1. Parametry watu po rozbudowie.

Parametry charakterystyczne Wartos¢

Dtugos¢ przebudowanego watu ca. 9,9 km
Szerokos¢ korony 3,0m
Nachylenie skarpy odwodnej 12,5
Nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,0
Szerokos¢ tawy przywatowej od strony 3,56m
odpowietrznej

Szerokos¢ pasa eksploatacyjnego 4,0m

Zrealizowana rozbudowa waléw zwiekszyta bezpieczenstwo powodziowe na terenie miasta
Tarnobrzeg oraz przylegtych osiedli: Dzikow, Zakrzéw, Sielec i Wielowie$ tj. zapewnita ochrone przed
powodzig ok. 7 800 mieszkancow zamieszkujgcych obszar ok. 4 846 ha, jak réwniez innych obiektow
kubaturowych i liniowych.

Na terenie objetym zadaniem zabezpieczono przed skutkami powodzi: ok. 4 100 budynkow
mieszkalnych i gospodarczych, oczyszczalnie Sciekow, ok. 80 zaktadow przemystowych, w tym m.in.
najwieksze w regionie zaktady przemystowe oraz Huta Szkta Pilkington Automotive, zatrudniajgce
okoto 3900 oso6b. Ponadto ochrong objeto Zabytkowy Zespdt Klasztorny Dominikandw.
Zabezpieczona infrastruktura komunalna to: sieci energetyczne, sieci telefoniczne, gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne. Dodatkowo realizacja Kontraktu przyczynita sie do ochrony
prawobrzeznej czesci miasta Sandomierza. Zrealizowane Zadanie ma wiec charakter
ponadregionalny.

Realizacja Zadania wymagata nabywania nieruchomosci, ale nie spowodowata fizycznego czy
tez ekonomicznego przesiedlenia gospodarstw domowych. Zrealizowane Zadanie wywarto pozytywny
wplyw spoteczny.

Ponizej zamieszczono adresy do serwisow internetowych, gdzie publikowano informacje nt.
realizacji tego Zadania, jak i zadan powigzanych. Wszystkie zrealizowane i planowane do realizaciji
Zadania (w tym réwniez Kontrakty 3B.2 i 3D.1) majg ogromny wydzwigek spoteczny zapewniajgc
ochrone przed powodzig tego obszaru:
1.http://www.gminagorzyce.pl/j3/index.php/serwis-tematyczny/gmina/2981-rusza-modernizacja-walow-
przeciwpowodziowych
2. https://www.wnp.pl/budownictwo/na-podkarpaciu-przebuduja-16-km-walow-
przeciwpowodziowych,342484 1 _0_0.html
3. http://lwww.gorzyce.itl.pl/j3/index.php/informacje-0-sp-723788140/archiwum-strony/61-informacje/2680-rusza-
remont-walow-doliny-wisly-i-sanu
4. https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/20367/remont-walow-rzecznych-od-zalesia-gorzyckiego-po-granice-
woj-lubelskiego
5. https://echodnia.eu/podkarpackie/w-tarnobrzegu-bedzie-spotkanie-w-sprawie-remontu-walu-
trzesniowki/ar/9590326
6. https://echodnia.eu/podkarpackie/powodz-juz-niestraszna-w-trzesni-zbudowano-nowa-przepompownie-wal-
trzesniowki-gruntownie-przebudowano-zdjecia/ar/13715592
7. http://leliwa.pl/gorzyce-rusza-kolejna-rozbudowa-walow-przeciwpowodziowych/

8. https://nowiny24.pl/region-nie-jest-przygotowany-do-powodzi/ar/5902859

9. http://www.przetargi.egospodarka.pl/553874_Ochrona-przeciwpowodziowa-Tarnobrzegu-Wisla-Etap-2-
Rozbudowa-prawego-walu-rzeki-Wisly-na-dl-13-959-km-prawego-walu-rzeki-San-na-dl-2-193-km-oraz-lewego-
walu-rzeki-Leg-na-dl-0-112-km-na-terenie-gm-Gorz_2018_2.html

10. https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/669194,Sandomierz-Zakonczono-remont-walu-przeciwpowodziowego-
na-Trzesniowce.html

11. https://itvwisla.tv/wielki-dzien-w-zalesiu-gorzyckim-kolejne-inwestycie-przeciwpowodziowe/

12. https://itvwisla.tv/nigdy-wiecej-powodzi-potezne-inwestycje-w-gorzycach/

13. https://itvwisla.tv/zabezpieczaja-przed-powodzia/

14. https://lwww.facebook.com/search/top/?g=rusza%20remont%20wa%C5%82%C3%B3w&epa=SEARCH_BOX
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2. PODSUMOWANIE GLOWNYCH DZIALAN ZREALIZOWANYCH NA
KONTRAKCIE

2.1. Przeglad celu Projektu

Najwieksza i najpowazniejsza w skutkach powodz jaka miata miejsce w 2010 r. spowodowata
na terenie, na ktérym zrealizowano Kontrakt na roboty 3B.3 znaczace szkody w mieniu prywatnym
i publicznym, a takze w infrastrukturze drogowej i kanalizacyjnej. Skutki powodzi dotknety szczegdlnie
miasto Tarnobrzeg (w tym osiedla Wielowie$, Sobow, Dzikéw, i Zakrzow). Na obszarze miasta
powddz spowodowata szkody w 1600 gospodarstwach domowych. Liczba poszkodowanej ludnosci
w miescie Tarnobrzegu wyniosta 5200. Na terenie miasta straty w infrastrukturze drogowej powstaty
na 71 odcinkach drég powiatowych na tgcznej dtugosci 84,30 km i siegaty 13 207 000,00 zt. Natomiast
uszkodzonych mostéw i kfadek zostalo tgcznie 2 szt. na tgczng kwote 1110 000,00 =zt
W infrastrukturze wodociggowej straty wyniosty 5 000 000,00 zi, natomiast kanalizacyjnej siegaty
27 888 095,00 zi*. W trakcie powodzi zalana zostata oczyszczalnia $ciekédw w Tarnobrzegu
zlokalizowana na os. Zakrzéw. Oczyszczalnia wytgczona zostata po powodzi na czas usuwania szkéd
Z eksploatacji, w zwigzku z czym $cieki nieoczyszczone z terenu miasta byly odprowadzane do Wisty
poza urzgdzeniami oczyszczalni. W wyniku powodzi ucierpialy takze obszary chronione m.in.
Tarnobrzeska Dolina Wisty — obszar ok. 25 km?(2.

Celem Kontraktu na roboty 3B.3 bylo zabezpieczenie przed powodzig m. Tarnobrzeg
i terenéw przylegtych, az do miejscowosci Kocmierzéw, ktére zapewnita rozbudowa prawego watu
rzeki Wisty na odcinku o dtugosci ca. 9,9 km w kilometrazu rzeki Wisty 255,000 — 264,760 (km 5+950
— 15+819 waltu) tj. od miasta Tarnobrzeg (Skalna Géra) do miejscowosci Koémierzéw na pograniczu
woj. podkarpackiego i woj. Swietokrzyskiego.

Dzieki realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 caty w/w teren, na ktérym rozwineta sie od 2010
roku znacznie zabudowa mieszkaniowa i infrastruktura techniczna zostat obecnie zabezpieczony
przed powodzig. Beneficjentami Kontraktu zostali wszyscy mieszkancy tego terenu, w tym osoby
fizyczne, podmioty prawne, jak i jednostki samorzgdowe posiadajgce nieruchomosci lub aktywa na
tym obszarze.

2.2. Informacja o podjetych czynnosciach administracyjnych Inwestora
i czynnosSciach cywilnoprawnych Wykonawcy, uzyskanych decyzjach
i stanie ich realizacji

Dla przedmiotowego Zadania Inwestor uzyskat nastepujgce decyzje z obszaru ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej:

1. w dniu 19.09.2013 r. decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (sygn.
WO0O0S.4233.19.2013.GJ-95) dla Przedsiewziecia pn. ,Wista — Etap 1 — rozbudowa prawego
watu rzeki Wisty w km 5+950 — 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Gora)
do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego i $wietokrzyskiego)’, wydang przez RDOS
w Rzeszowie. Decyzja stata sie ostateczna w dniu 25.10.2013 r.

2. wdniu 14.04.2014 r. decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robét dla Przedsiewziecia pn.:
,Wista — Etap 1 — rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 — 15+819 na odcinku
od Tarnobrzega (Skalna Goéra) do Kocémierzowa (granica woj. podkarpackiego
i $wietokrzyskiego)” wydang przez RDOS w Rzeszowie. Decyzja stata sie ostateczna w dniu
29.04.2014 r.

L Zréd{o: ,Powddz 2010 — przyczyny i skutki” — opracowanie Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
2 Zrédto: dokument pn. ,Charakterystyka zadania planowanego do realizacji w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty”, udostepniony przez PZMiUW w Rzeszowie.



3. wdniu 17.02.2014 r. decyzje pozwolenia wodnoprawnego (sygn.. OWSVII.7322.80.2013) dla
zadania pn. ,Wista — Etap 1 — rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 — 15+819 na
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Gora) do Koc¢mierzowa (granica woj. podkarpackiego
i $wietokrzyskiego)” wydang przez Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego.

4. W dniu 20.05.2014 r. decyzje o przeniesieniu decyzji wymienionej w pkt. 1 na Wojewddztwo
Podkarpackie.

Dla przedmiotowego Zadania Inwestor uzyskat nastepujace decyzje dot. zagadnien z obszaru zgody
na realizacje robo6t i spraw nieruchomosciowych:

1. w dniu 08.12.2014 r. decyzje 4/14 o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (PNRI) (sygn. [-1X.7820.3.2.2014) wydang przez Wojewode
Podkarpackiego. Od wydanej decyzji nikt sie nie odwotat i decyzja stata sie ostateczna w dniu
14.01.2015 r. Decyzjg tg wywlaszczono 284 nieruchomosci lub ich czesci o fgcznej
powierzchni 11,4415 ha.

2. w dniu 14.03.2016 r. decyzje nr 3/16 pozwolenia na rozbiorke (sygn. UAB-I11.6741.2.2016
wydang Przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Decyzja stata sie ostateczna w dniu
11.05.2016 .

3. w dniu 30.03.2016 r. decyzje 1/2016 o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (PNRI) (sygn. [-1X.7820.3.1.2016) wydang przez Wojewode
Podkarpackiego. Od wydanej decyzji nikt sie nie odwotat i decyzja stata sie ostateczna w dniu
06.05.2016 r. Decyzjag tg wywtaszczono 12 nieruchomosci lub ich czesci o tgcznej powierzchni
0,0894 ha.

4. wdniu 21.10.2016 r. decyzje 2/2016 o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (PNRI) (sygn. [-1X.7820.3.2.2016) wydang przez Wojewode
Podkarpackiego. Od wydanej decyzji nikt sie nie odwotat i decyzja stata sie ostateczna w dniu
30.11.2016 r. Decyzjg tg wywtaszczono 1 nieruchomos¢ w catosci o powierzchni 0,4128 ha.

5. w dniu 25.01.2018 r. decyzje (sygn. N-VIII.7820.3.1.2018, 1-1X.7820.3.2.2014/2017) wydana
przez Wojewode Podkarpackiego zmieniajgcg decyzje nr 4/14. Od wydanej decyzji nikt sie nie
odwotat i decyzja stata sie ostateczna w dniu 10.02.2018 r. Decyzjg tg wywiaszczono
1 nieruchomos¢ w catosci o tgcznej powierzchni 0,0505 ha.

Dla przedmiotowego Zadania Inwestor opracowat Projekt PPNIiP, ktéry podlegat konsultacjom
spotecznym w okresie od 30.09.2016 do 21.10.2016 (wtgcznie). Po 21-dniowym okresie udostepnienia
do wgladu dokumentu w dniu 24.10.2016 o godzinie 16:30 w siedzibie Urzedu Miejskiego w
Tarnobrzegu, ul. Kosciuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, w sali konferencyjnej odbyto sie spotkanie
otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na ktérym przedstawione zostaly informacje o Projekcie
PPNIP oraz odbyta sie publiczna dyskusja dotyczgca tego dokumentu. Ztozone do niego przed debatg
lub w trakcie tego spotkania wnioski i uwagi zostaty uwzglednione w Koncowej wersji PPNiP. Dla
dokumentu tego uzyskano ,No objection” Banku Swiatowego. Zapisy PPNiP byty wdrazane przez caty
okres realizacji rob6t montazowo-budowlanych.

Sumarycznie w ramach realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 zajeciu statemu podlega 415
nieruchomosci, z czego 234 nieruchomosci nalezato do oséb fizycznych (56,39%), a pozostate 181 do
Skarbu Panstwa, Gminy Tarnobrzeg oraz spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig®. Catkowita
powierzchnia zajecia statego to 35,6336 ha, z czego tylko 14,08% powierzchni tj. 5,0157 ha nalezato
do oséb fizycznych.

3 Nieruchomos¢ ta na wykresach ujeta zostata w kategorii ,Inne”.
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W przypadku 2 nieruchomosci wygasto uzytkowanie wieczyste na nieruchomosciach
stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Ponadto trwale ograniczono sposéb korzystania
z 2 nieruchomosci nalezacych do zasobow nieruchomosci Skarbu Panstwa i Gminy Tarnobrzeg, ktére
nie byty uzytkowane rolniczo przez osoby trzecie. Ograniczenie to zostato natozone decyzjg nr 4/14
Wojewody Podkarpackiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych z dnia 08.12.2014 r. (sygn. I-1X.7820.3.2.2014). Jedng z nieruchomosci (zaséb
Gminy Tarnobrzeg) ograniczono w zwigzku z konieczno$cig okresowego (w trakcie przeptywu wielkich
wod) zaktadania mobilnych zamknie¢ przeciwpowodziowych w km 15+700 do km 15+819 watu czyli
w miejscu skrzyzowania watu z drogg publiczng. Na etapie eksploatacji rozbudowanej infrastruktury,
w przypadku pojawienia sie komunikatow meteorologicznych moéwigcych o zblizajgcej sie fali
powodziowej PGWWP RZGW w Rzeszowie bedzie zaktadato zabezpieczenia szandorowe, ktore
zablokujg mozliwos¢ korzystania z drogi gminnej, ale jednoczesnie zapewni to bezpieczenstwo po
stronie chronionej watem przed zalaniem wodami ptyngcymi miedzywalem rzeki Wisty. Drugie
ograniczenie dotyczy czesci dziatki Skarbu Panstwa, na ktérej zlokalizowany jest wylot kanatu wod
deszczowych. taczna powierzchnia trwatego ograniczenia wynosi 1140 m? (0,1140 hektara) i dotyczy
jedynie czesci tych 2 nieruchomosci tj.:



- w przypadku dziatki nr 62, Arkusz Mapy 12, obreb Tarnobrzeg (wtasno$¢: Skarbu Panstwa zgodnie
z wypisem z ewidenciji gruntéw i budynkéw) 0,0640 ha z catkowitej powierzchni 2,0141 ha (czyli trwate
ograniczenie sposobu korzystania dotyczy 3,18% powierzchni dziatki);

- w przypadku dziatki nr 292, Arkusz Mapy 12, obreb Tarnobrzeg (wtasnos¢: Gminy Tarnobrzeg na
podstawie KW nr TB1T/00075069/8) 0,0500 ha z catkowitej powierzchni 0,4087 ha (czyli trwate
ograniczenie sposobu korzystania dotyczy 12,23% powierzchni dziatki).

Dodatkowo na mocy decyzji nr 3/16 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 marca 2016 r.
zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na rozbidrke budynku gospodarczego
kolidujgcego z trasg rozbudowywanego watu zlokalizowanego na dziatkach nr 803/1 i 803/2 w obrebie
Sielec (sygn. UAB-III.6741.2.2016) Zamawiajgcy uzyskat zgode na czasowe zajecie dziatki 803/1
stanowigcej wtasnos¢ osoby fizycznej. Zajecie to zwigzane byto z koniecznoscig rozbidrki budynku
gospodarczego, za ktory wyptacono odszkodowanie. PZMiUW podpisat w dniu 18.01.2016 r. umowe
cywilnoprawng z wiascicielem przedmiotowej nieruchomosci, na mocy ktoérej uzyskat zgode
Wiasciciela na zajecie czasowe dziatki. Podstawe do wypfaty odszkodowania za zajecie
nieruchomosci przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych stanowit operat szacunkowy wykonany przez
niezaleznego rzeczoznawce. Rozbidrka zostata wykonana, a nieruchomos¢ po uporzgadkowaniu
zwrocona wiascicielowi.

Niezaleznie od zajecia czasowego dziatki 803/1 Wykonawca wtasnym staraniem pozyskat pod
zajecie czasowe 7 nieruchomosci o powierzchni 2,8913 ha. Zajecie to nastgpito na drodze
dobrowolnego porozumienia pomiedzy Wiascicielem nieruchomosci a Wykonawcg robot. Umowy
zostaly przedstawione do wglagdu Inwestorowi. Po wykonaniu robot Wykonawca przywrdcit
nieruchomosci do stanu sprzed inwestycji lub do stanu, ktéry zostat przez strony ustalony
w oswiadczeniu udzielajgcym zgody na zajecie czasowe i zwrocit je prawowitym Wiascicielom.
Uregulowane zostaly przez Wykonawce roéwniez kwestie dotyczace wyptaty odszkodowan.
Zestawienie przedmiotowych nieruchomosci zostato przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie nieruchomos$ci pozyskanych przez Inwestora (1 dziatka) i Wykonawce
podlegajacych zajeciu czasowemu.

Daty czasowego zajecia

Spis  yageiciel  O0SZar LMl
Lp. dZ|a_lekI_nr dziatki dziatki w korzystaniu Poczatek Koniec (MIR)
dziatki hektarach (T/N) (MIR)
1 803/1* 1 0,0300 T 18.01.2016 16.05.2017
2 360/5 1 0,2000 T 05.01.2017 30.05.2018
3 41 1 0,2000 T 05.01.2017 30.05.2018
4 304 1 0,2568 T 14.02.2017 31.12.2017
5 1040/1 1 0,7698 T 20.02.2017 30.05.2018
6 1040/3 1 0,5166 T 20.02.2017 30.05.2018
7 306/2 1 0,8481 T 24.03.2017 31.12.2017
8 169/8 1 0,1000 T 01.03.2017 31.05.2017
SUMA 8 8 2,9213

* nieruchomos$¢ podlegajgca zajeciu czasowemu zgodnie z decyzjg nr 3/16 Prezydenta Miasta Tarnobrzega
z dnia 14 marca 2016 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na rozbiérke budynku
gospodarczego kolidujgcego z trasg rozbudowywanego watu zlokalizowanego na dziatkach nr 803/1 i 803/2
w obrebie Sielec (sygn. UAB-111.6741.2.2016).

Na mocy art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zmian.)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie przejeto zadania Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, jako inwestora Kontraktu na
roboty 3B.3 Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1). W zwigzku z powyzszym
(na podstawie art. 258 ust. 10 i ust. 7 pkt 2 ww. ustawy) w dniu 12.04.2018 r. PGW Wody Polskie
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RZGW w Rzeszowie wystapito do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem, na podstawie ktérego
Wojewoda w dniu 09.05.2018 r. wydat decyzje (sygn. N-VII.7533.6.4.2018) stwierdzajgca, ze PGW
Wody Polskie reprezentuje oraz wykonuje prawa wiascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do
nieruchomosci wywtaszczonych z mocy prawa, na ktérych rozbudowana zostata infrastruktura
przeciwpowodziowa zrealizowana w ramach zadania pn. ,Wista — Etap 1 — rozbudowa prawego watu
rzeki Wisty w km 5+950 — 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa
(granica woj. podkarpackiego i $wietokrzyskiego)’. W zakresie powierzchni 2 nieruchomosci
wymienionych w decyzji z dnia 09.05.2018 r. zostata ona sprostowana postanowieniem Wojewody
Podkarpackiego z dnia 22.05.2018 r. (sygn. N-VI1.7533.6.4.2018).

Podsumowanie w zakresie informacji o liczbie nieruchomosci podlegajgcych zajeciu lub ograniczeniu
przedstawiono ponizej w tabeli zbiorczej.

Tabela 3. Podsumowanie liczby nieruchomosci podlegajacych zajeciu lub ograniczeniu.

Catkowita | Catkowita
liczba liczba
hektaréw | dziatek

Dziatki Dziatki o Przesiedlenia  Przesiedlenia

publiczne prywatne fizyczne ekonomiczne

Zajecia state (wtasnosé: Skarb
Panstwa, reprezentacja PGW | 23,5091 117 117 100% | O 0% - -
WP)

Zajecia state (wywtaszczenie
na SP, reprezentacja PGW 12,1245 298 64 21% | 234 79% |0 0
WP)

Wygasniecie uzytkowania
wieczystego na dziatkach 0,0840 2 2 100% | 0 0% 0 0
Skarbu Panstwa
Trwate ograniczenie w

. 0,1140 2 2 100% | O 0% - -
korzystaniu
Zateci
alqcla czasowe 00300 |1 0 0% |1 100% | - -
(Zamawiajacy)
Zajecia czasowe (Wykonawca) | 2,8913 7 0 0% 7 100% | - -

Pozyskanie nieruchomosci odbyto sie z zachowaniem polityki operacyjnej OP 4.12 oraz
zgodnie z zasadami okreslonymi w LA&RPF i PPNiP.

2.3. Podsumowanie dziatan zwiazanych z wyptata odszkodowan

Proces pozyskania nieruchomosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem wyptat odszkodowan byt
monitorowany od momentu wydania decyzji PNRI, az do zakorhczenia robdt i zwrotu nieruchomosci
podlegajgcych zajeciu czasowemu. Ponizej, w tabeli, wskazano zakres monitorowanych wskaznikow
i osiggniete wartosci.

Tabela 4. Podsumowanie wskaznikow monitorowania stosowanych przy realizacji Kontraktu 3B.3
zrealizowanego przez PGWWP RZGW w Rzeszowie*

Czestotliwosé
monitorowania
Liczba os6b zagrozonych Dane z badan Jednorazowo na ok. 7 800 os6b

Wskaznik

Wskaznik Zrédto informacji

4 Nie badano sytuaciji ekonomiczno-finansowej PAP z uwagi na fakt, ze nie byto fizycznych ani ekonomicznych przesiedlen,
PAP pozostaty w swoich gospodarstwach domowych a Zadanie nie wptyneto na poziom dochodéw.
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Czestotliwosé

Wskaznik Zrédto informacji : : Wskaznik
monitorowania
powodzig przed realizacjg modelowych etapie przygotowania
Kontraktu inwestycji
Liczba os6b chroniona Rejestry Jednorazowo po .
przed powodzig RZGW/Konsultanta realizacji Kontraktu ok. 7:800 0s0b
Liczba hektaréw gruntu Dane z badar Jedn_orazowo na
zagrozona powodzig przed modelowych etapie przygotowania ok. 4 846 ha
realizacjg Kontraktu inwestycji
Liczba hektaréw chroniona | Rejestry Jednorazowo po ok 4 846 ha
przed powodzig RZGW/Konsultanta realizacji Kontraktu '
Liczba nieruchomosci Decyzje PNRI Jednorazowo po
podlegajgcych wydaniu decyzji 298* szt.
wywiaszczeniu
Liczba nieruchomosci Decyzje PNRI Jednorazowo po
podlegajgcych trwatemu wydaniu decyzji 2 szt.
ograniczeniu
Liczba nieruchomosci Decyzja na rozbiorke Jednorazowo po
podlegajacych zajeciu wydaniu decyzji 1 szt
czasowemu (pozyskane '
przez Inwestora)
Liczba nieruchomosci Rejestry Wykonawcy W okresie czasowego
podlegajgcych zajeciu zajecia
7 szt.
czasowemu (pozyskane
przez Wykonawce)
Liczba oséb dotknietych Ksiegi wieczyste, wypisy | Jednorazowo po
realizacjg projektu (PAP): z ewidencji gruntéw i wydaniu decyzji
- wlasciciele budynkoéw, decyzje
- uzytkownicy wieczysci PNRI, decyzje o Aktualizacja ciggta w 313** 0s6b
- posiadacze samoistni wysokosci trakcie okresu
- inni (jezeli wystgpiag) odszkodowania uzgadniania i wyptat
odszkodowan
Kwota wydatkéw Rejestry finansowe Caly okres realizacji
poniesionych na Inwestora 1153 413,83 zt
odszkodowania
Kwota wszystkich wydatkéw | Rejestry finansowe Caly okres realizacji
zwigzanych z wdrozeniem Inwestora 1 246 640,53 zt
PPNiP
Liczba pozyskanych Rejestry Inwestora Caly okres realizacji
. o 415 szt.
nieruchomosci /Konsultanta
Liczba nieruchomosci Rejestry Inwestora Caly okres realizacji
podlegajgcych zajeciom /Konsultanta
czasowym i zwréconych 8 szt.
wiascicielem w dobrym
stanie
Liczba skarg Rejestry Inwestora Caly okres realizacji e
szt.
/Konsultanta

* liczba ta zmienita sie w stosunku do wartosci 299 prezentowanej w PPNiP ze wzgledu na sprostowang
informacje o prawie wlasnosci jednej z dziatek (w stanie faktycznym nalezacej do SP)

** liczba ta moze ulec zmianie po zakonczeniu wyptat odszkodowan z depozytu sgdowego

*** skarga zwigzana z zajeciem czasowym, skarge rozpatrzono pozytywnie dla PAP (szczegdty tej skargi opisano
ponizej)

Sposrdod 298 nieruchomosci wywilaszczonych w ramach Projektu tylko 109 bylo
wykorzystywanych do celdw rolniczych i sposréd nich tylko 30 nieruchomosci stracito wigcej niz 20%
powierzchni produkcyjnej oraz w wigekszosci przypadkéw (z wyjatkiem 10) pozostata powierzchnia
dziatki po wywtaszczeniu wynosi powyzej 0,5 ha - gospodarowanie na tym obszarze pozostato nadal
ekonomicznie optacalne. W przypadku wspomnianych 10 nieruchomosci wiasciciele wskazali
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w ankietach, ze mimo takiego pozostawionego im areatu nie bedzie wptywu na poziom ich dochodéw
(rolnictwo nie jest ich podstawowym zrédtem dochodu). Wyptacone odszkodowania ustalone przez
niezaleznych rzeczoznawcéw na pufapie cen rynkowych pozwolity wszystkim chetnym na zakup
nieruchomosci rolnych o podobnym potencjale ekonomicznym. Po realizacji Kontraktu na roboty 3B.3
zostat przywrécony lub polepszony standard zycia PAP, bowiem wszyscy w obszarze, w ktérym
przebudowano watly zostali zabezpieczeni przed powodzig, ktéra mogtaby zagrozi¢ nie tylko ich
majatkowi, ale réwniez zyciu.

Nalezy wskaza¢, iz w trakcie opracowywania dokumentu PPNiP ankiety przestano do
wiascicieli 75 nieruchomosci, aby zbadaé wptyw zadania na poziom zycia PAP. Wszystkie osoby
odpowiedzialy, ze =zajecia state nieruchomosci nie majg wplywu na poziom dochodéw ich
gospodarstwa domowego.

Po wydaniu decyzji PNRI i uzyskaniu przez nig waloru prawomocnosci do osdb dotknietych
skutkami realizacji Projektu (PAP) rozestane zostaly oferty Inwestora dotyczgce wyptaty odszkodowan
za wywlaszczone nieruchomosci w kwotach wynikajgcych ze sporzadzonych przez niezaleznego
rzeczoznawce operatéow szacunkowych. Pozytywnie na przestane oferty odpowiedzieli
wiasciciele/wspotwiasciciele/uzytkownicy wieczysci 234 nieruchomosci, z czego w przypadku 216
nieruchomosci odszkodowania mogty by¢ wyptacone w catosci, a dla pozostatych 18 nieruchomosci
w czesci ze wzgledu na nieuregulowane sprawy wtasnosciowe. W czesci, réwniez ze wzgledu na
nieuregulowany stan prawny, zostalo wyptacone odszkodowanie za wygasniecie uzytkowania
wieczystego na 2 dziatkach nalezgcych do zasobu Skarbu Panstwa.

W przypadku 84 nieruchomosci po bezskutecznej probie uzgodnienia wysokosci
odszkodowania (ze wzgledu na brak zgody na zaproponowang przez Inwestora wysoko$¢
odszkodowania lub nieuregulowany stan prawny nieruchomosci) sprawy zostaty skierowane przez
Inwestora do Wojewody Podkarpackiego.

Wszystkie postepowania u Wojewody zostaly juz zakorczone. Zadna z oséb dotknietych
skutkami realizacji Projektu nie odwotata sie od decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalajgcej
wysokos¢ odszkodowania do organu wyzszego szczebla.

W przypadku witascicieli/lwspotwtascicieli 29 nieruchomosci, po uprawomocnieniu sie decyzji
Wojewody ustalajgcej wysokos¢ odszkodowania, odszkodowania te zostalty wyptacone na podane
konta bankowe.

W przypadku 60 nieruchomosci (43 kwoty) Inwestor na podstawie prawomocnych decyzji
Wojewody ustalajgcych wysokos¢ odszkodowania ztozyt do Sgdu wnioski o zezwolenie na wptate
odszkodowania do depozytu sgdowego i jednoczesnie wptacit odszkodowania na konto depozytowe
(zgodnie ze stosowng procedurg specjalng, opisang w PPNiP). W przypadku 4 dziatek kwoty
z depozytu sgdowego zostaty wyptacone nowym, prawowitym wiascicielom.

Podsumowujac wszystkie odszkodowania za 298 nieruchomosci wywtaszczone
w ramach Projektu zostaly juz wyplacone badz to bezposrednio PAP, badz wptacone do
depozytu sadowego.

W przypadku 117 nieruchomosci nie bylo koniecznosci wyptat odszkodowan, bowiem
nieruchomosci te byly juz wlasnosciag Skarbu Panstwa przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu
na roboty 3B.3.

Szczegoly dot. wyptaty odszkodowan przedstawiono w Zatgczniku nr 2 do Raportu
Korncowego.

Tabela 5. Podsumowanie kosztéw wdrazania PPNiP.

Pozycja \ llosé e
Odszkodo_we_mia za zaj(?cia state, w tym 356336 ha 1153 398.83 zt
nasadzenia i elementy infrastruktury ' ’
Odszkodowania za zajecia czasowe 1 nieruchomosé 15 2t
pozyskane przez Inwestora
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Pozycja \ llosé Kwota

Wykup resztowek* 0 nieruchomosci 0zt
Koszty sgdowe™* Nie dotyczy 69 756,86 zt
Inne koszty wdrazania PPNiP*** Nie dotyczy 23 118,96 zt
RAZEM 1246 289,65 zt

* patrz ponizej
** optaty od ztozonych wnioskow, ogtoszeh w prasie i wynagrodzenia kuratora
*** koszt sporzadzenia operatéw szacunkowych

Zrédtem finansowania wskazanych powyzej kosztéw byty $rodki z Miedzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i Budzetu Panstwa.

Odszkodowania wyptacat Inwestor tj. PGW WP RZGW przelewem z konta PGW WP RZGW
na wskazany rachunek bankowy PAP lub na konto depozytowe.

Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu (PAP) zostaty, w ramach dziatan informacyjnych
prowadzonych zgodnie z zapisami PPNiP, poinformowane o mozliwosci wystgpienia z wnioskiem
0 wykup pozostatej czesci nieruchomosci (czyli tzw. ,resztowki”), jezeli po podziale nieruchomosci
i zajeciu jej czesci pod inwestycje pozostata czes¢ nie bedzie sie nadawata do dalszego wykorzystania
na dotychczasowe cele.

O wykup ,resztowek” wystgpito 5 o0séb, po zbadaniu wnioskéw nie znaleziono jednak
przestanek prawnych do wykupu tych dziatek (zaden rozpatrywany przypadek nie spetnit wymogow
art. 23. ust. 2 ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r.). Szczegodtowe informacje w tym zakresie zostaty
przedstawione w rozdziale 3.3.

Sumaryczna kwota odszkodowan za wywitaszczone nieruchomosci i jedng nieruchomosé
zajetg czasowo to 1 153 413,83 zI5. Odszkodowania, zgodnie z politykg operacyjng BS OP 4.12, we
wszystkich przypadkach, gdzie wyptat mozna bylo dokona¢é na rzecz dotychczasowych
wtascicieli/uzytkownikdow wieczystych dokonano przed rozpoczeciem robét budowlanych tj.
23.01.2017 r. W przypadku braku osoby uprawnionej do wyptaty odszkodowania nalezne kwoty
zostaly wptacone do depozytu sgdowego. Srodki te sg dostepne i bedg niezwiocznie wyptacane
uprawnionym osobom.

2.4. ZaKkres zrealizowanych robot

Zadanie polegato na rozbudowie prawobrzeznego watu Wisty w km 5+950 — 15+819 (kilometraz
watu). Zrealizowana rozbudowa zwiekszyla bezpieczenstwo powodziowe na terenie miasta
Tarnobrzeg oraz w obrebie osiedli miasta Tarnobrzeg: Dzikow, Zakrzéw, Sielec i Wielowies.
Zadanie objeto swym zakresem:
e podwyzszenie korony watu wraz z zageszczeniem korpusu o 1,5 -1,8 m,
e uszczelnienie korpusu i podtoza watu poprzez wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej
o gtebokosci ok. 10 m (w km 5+950 — 15+700 watu) metodg wgtebnego mieszania gruntu,
e uszczelnienie skarpy odwodnej przy pomocy foli kalandrowanej o gr. 1,50 mm przykrytej
warstwg materiatu ziemnego, z ktérego wykonany zostat réwniez korpus watu.
e naprawe istniejgcych drég serwisowych oraz budowe nowych, na odcinkach watu
pozbawionych dotychczas takiej drogi.
¢ wykonanie pasa eksploatacyjnego po stronie odwodnej watu.

5 Kwota wynikajaca ze sporzadzonych operatéw szacunkowych i decyzji ustalajacych wysokosé odszkodowania wydanych
przez Wojewode.
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e przebudowe 14 przejazdéow watowych o nawierzchni ttuczniowej lub w 2 przypadkach
asfaltowej o szerokosci 3,5 — 4,0 m.

e zabezpieczenie 2 $luz watowych o $rednicy 800 i 1400 mm (w km 8+290 i 12+866 watu),
wylotéw pompowni wod deszczowych o $rednicy 812 mm (w km 13+840 waltu) i oczyszczalni
Sciekéw o Srednicy 2x1600 mm (w km 9+589 watu).

Zgodnie z opinig z dnia 27.12.2013 r. (sygn. UOZ-T-3.5133.34.2013) Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw?® w trakcie robot prowadzony byt nadzor archeologiczny w sgsiedztwie zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego na osiedlu Sielec.

Lokalna spofeczno$¢ w_trakcie wykonywania robét nie sktadata zadnych skarg do Inzyniera, do
Zamawiajgceqgo trafita tylko jedna skarga dot. zajecia czasowego rozwigzana ku zadowoleniu PAP
(szczegotowy opis tej skargi wskazano ponizej). Zadanie od poczatku jego realizacji byto pozytywnie
odbierane przez okolicznych mieszkancow, bowiem rozbudowa watu zabezpieczyta ich zycie i mienie
przed powodziami, ktére mogg pojawi¢ sie w przysztosci.

Fot. 1. ZreaIizwana przebudowa watu (km 3+600 zgodnié z uzgodnieniem z 2arzqdem Zlewni w Sandomierzu, wg

projektu budowlanego km 9+550) (zrédto: zasoby wiasne Aecom Polska Sp. z 0.0.).

6 Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w opinii z dnia 27.12.2013 r. (sygn. UOZ-T-3.5133.34.2013) wskazat, iz ,\W sasiedztwie
walu wislanego, w miejscowosci Sielec znajduje sie stanowisko archeologiczne figurujace w Ewidencji Zabytkow
Archeologicznych. W zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, nalezy zapewni¢ nadzér
archeologiczny”.
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Fot. 2. Zrealizowana przebudowa przepustu watowego (wylot z oczyszczalni $ciekow w km 9+589 - kilometraz wg

projektu budowlanego) (zrddto: zasoby wtasne Aecom Polska Sp. z 0.0.).

17/05/2018 09:33 AM

Fot. 3. Fragment korony i skarpy odwodnej watu, ok. km 9+500 wg projektu budowlanego (zrédio: Raport

Miesigczny Wykonawcy).
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Fot. 4. Roboty realizowane w miejscu zblizenia do zabudowy mieszkaniowej (km 12+800 — 13+400 wg projektu

budowlanego) (zrédto: Raport Miesiegczny Wykonawcy).
| e e e e S o R D o A D S R O D O BN NP e

Fot. 5. Roboty zrealizowane w miejscu zblizenia do zabudowy mieszkaniowej (km 7+500 — 7+700 wg projektu

budowlanego) (zrédito: Raport Miesigczny Wykonawcy).
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Fot. 6. Roboty zrealizowane w miejscu zblizenia do zabudowy mieszkaniowej (km 8+200 - 8+300 wg projektu

budowlanego) (zrodto: zasoby wiasne Aecom Polska Sp. z 0.0.).

Fot. 7. Rozbudowany wat (km 9+535 zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadem Zlewni w Sandomierzu, wg projektu

budowlanego km 15+485) (zrodto: Raport Miesieczny Wykonawcy).
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W trakcie realizacji robot, Wykonawca korzystat z drég publicznych i wewnetrznych na podstawie
podpisanych z ich Zarzgdcami porozumien. Po zakonczeniu robot drogi te zostaty przywrdécone do
takiego stanu jaki zostat wskazany w podpisanych z Zarzgdcami porozumieniach.

Tabela 8. Zestawienie odcinkdw drog publicznych i odcinkéw drég wewnetrznych wyremontowanych

przez Wykonawce po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych.

Diugosé odcinka

Nazwa ulicy Kilometraz ;
naprawianego [m]

Ogrodowa - 204
Dluga 1.243 - 1.300 57
Hutnicza 0.000-0.780 780
Hutnicza 0.780-1.371 591
Kapielowa 0.530 — 0.640 110
Droga wewnetrzna na dziatce - 500
nrew. 812
Kgpielowa Od watu — 1.890 452
Kapielowa 1.890 — 2.629 739
Przemystowa 0.000-0.123 123
Batalionéw Chtopskich 0.000 — 0.608 608
Podwale 0.000 — 0.768 768
Wedkarska 0.270-0.730 460
Stomki 0.000 — 1.043 1043
Nadole 1.100 — 1.626 526
Droga wewnetrzna na dziatce 0.000 - 0.232 232
nrew. 57/6i61
Droga wewnetrzna na dziatce - 306
nrew. 42

Koszt naprawy odcinkéw drég, wyszczegoélnionych powyzej, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie
realizacji rob6t wyniost 2 158 921,30 zt.

Skarga dotyczgca zajecia czasowego

W przypadku remontu drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 812, obreb Wielowies, ktérej
Zarzadcg jest Gmina Tarnobrzeg doszio do nieumysinego przekroczenia granicy dziatki drogowej
i zajecia 9,28 m? terenu dziatki przylegtej, nalezacej do osoby fizycznej. Omytka ta zostata zgtoszona
przez wiasciciela przedmiotowej nieruchomosci, podjeto wiec dziatania wyjasniajgce. Na koszt
Inwestora przeprowadzono dziatania geodezyjne zmierzajgce do wyznaczenia granic dziatek,
a nastepnie Wykonawca usunagt kruszywo, ktére zajmowato przedmiotowy teren. Nieruchomos$c¢
zostata przywrécona do stanu poprzedniego, a Wiascicielowi tej nieruchomosci wyptacone zostato
odszkodowanie ustalone pomiedzy stronami.

2.5. Liczba os6b, ktora odniosta korzysci z realizacji Kontraktu

Dzieki realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 ,Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1
(Wista 1)” ochrong przed powodzig zostato objetych ok. 7 800 mieszkancow zamieszkujgcych obszar
ok. 4 846 ha. Ponadto ochrong przed powodzig objetych zostato zlokalizowanych na tym terenie ok.
4100 budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, oczyszczalnia s$ciekdw, ok. 80 zaktadéw
przemystowych, w tym m.in. najwieksze zaktady przemystowe oraz Huta Szkta Pilkington Automotive,
zatrudniajgce okoto 3900 oséb, jak réwniez Zabytkowy Zespét Klasztorny Dominikanéw. Realizacja
Kontraktu przyczynita sie rowniez do zabezpieczenia przed zalaniem wodami powodziowymi catej
infrastruktury technicznej i komunalnej zlokalizowanej na tym obszarze tj.: sieci energetycznej, sieci
telefonicznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej. Dodatkowo Kontrakt przyczynit sie do ochrony
prawobrzeznej czesdci miasta Sandomierza, co $wiadczy o ponadregionalnym charakterze tego
zadania.
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Realizacja robét przebiegata bezkonfliktowo. Sytuacja taka byla efektem prawidlowego
wdrozenia dziatan wskazanych w ,Planie Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen dla Kontraktu na
roboty 3B.3 Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1) oraz realizacji przez
Wykonawce robét zalecen ,Planu Zarzgdzania Srodowiskiem dla Kontraktu na roboty 3B.3 Ochrona
przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1)” tj. dziatan tagodzacych — minimalizujgcych
negatywne oddziatywania, w tym réwniez w stosunku do cennych zasoboéw przyrodniczych. Ponizej
zaprezentowano na kolejnych fotografiach zabezpieczenie elementéw matej infrastruktury, w tym
obiektu kultu sakralnego, waznego dla lokalnej spotecznosci.

Nalezy podkresli¢, iz wsrdd PAP bezposrednio dotknietych realizacjg Kontraktu na roboty 3B.3
beneficjentami tego Projektu jest 100% osdb bowiem kazda z nich ma na obszarze zabezpieczonym
przed powodzig dzieki przebudowanym w ramach przedmiotowego Kontraktu watom, jezeli nie
bezposrednie miejsce zamieszkania to przynajmniej nieruchomos¢ o charakterze rolnym, a caty ten
teren jest obecnie chroniony przed powodzig.

: O TG AR I RN R e L A~ 1 i

16/711/2017.02:04 PM

Fot. 8. Zabezpieczenie tablicy informacyjnej NATURA 2000 w trakcie realizacji robét (zroédto: zasoby wtasne Aecom
Polska Sp. z 0.0.).
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Fot. 10 Kapllczka po zakonczemu reallzacp robot (zrodto: Raport Miesieczny Wykonawcy).
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3. ZASADY WDRAZANIA PPNiP PRZESTRZEGANE W TRAKCIE
REALIZACJI KONTRAKTU

W trakcie realizacji robot przestrzegane byly zasady wynikajgce z polskiego prawodawstwa,
polityki Banku Swiatowego OP 4.12 i PPNIiP. Dotyczylo to, tak nabywania nieruchomosci niezbednych
do realizacji Kontraktu, jak i sposobu prowadzenia robot, ktéry minimalizowat negatywne
oddziatywania na osoby dotkniete realizacjg projektu. Zasadg przewodnig dziatan byto uzyskanie
efektu poprawy lub co najmniej przywrocenia warunkéw zycia PAP sprzed realizacji Kontraktu
i zapewnienie dtugotrwatego zréwnowazonego korzystania z zasobdw srodowiska na tym obszarze.

Zasady, ktére byly stosowane w procesie pozyskiwania nieruchomosci i przesiedlen sg
zgodne z zatozeniami zapisanymi w dokumencie programowym POPDOW o charakterze ogoéinym
tzw. Ramowym dokumencie dotyczgcym Przesiedlen i Pozyskania Nieruchomosci (LA&RPF)
dostepnym na stronie internetowej pod adresem:
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/doc/OVFMP/Ramowy_dokument_dotyczacy_Przesiedlen_i_Pozyskiwania_Nieruc
homosci.pdf.

Szczegotowo podejmowane dziatania opisano w ponizszych rozdziatach niniejszego Raportu.

3.1. Zminimalizowanie powierzchni podlegajacych zajeciu

Jedng z kluczowych zasad jakg zastosowano w trakcie prac projektowych byta zasada
minimalizowania powierzchni zaje¢ statych i naktadanych ograniczen w korzystaniu z gruntu.
Rozwigzania takie zastosowano, tak w przypadku osob fizycznych oraz spétki z ograniczong
odpowiedzialnoscia, jak i podmiotow publicznych (tj. Skarbu Panstwa i Gminy Tarnobrzeg) np.:

- pas eksploatacyjny zaprojektowano i wykonano od strony skarpy odwodnej, aby unikng¢ wiekszej
ingerencji w zawale z uwagi na zabudowe mieszkaniowg, infrastrukture drogowg oraz instalacje
wodno-kanalizacyjne czy tez prowadzone uprawy rolne lub sadownicze;

- uszczelnienie watu zaprojektowano i wykonano za pomoca przestony przeciwfiltracyjnej
w technologii wgtebnego mieszania gruntu, wykonywanej u podnéza skarpy odwodnej watu, co
ograniczyto oddziatywania na tereny zawala w trakcie prowadzenia robét;

- na odcinku w km 15+700-15+819 watu — zastosowano mobilne zabezpieczenia szandorowe zamiast
klasycznej budowli watowej, aby ufatwi¢ codzienng komunikacje w tym rejonie (poza okresem
wezbran powodziowych).

3.2. Zminimalizowanie oddzialywan na etapie prowadzenia roboét
budowlanych

Przed rozpoczeciem robot dwczesny Inwestor tj. PZMiUW przeprowadzit szeroko zakrojong
akcje informacyjng o planowanej realizacji Kontraktu oraz uruchomieniu punktu informacyjnego dla
oséb objetych oddziatywaniem Projektu, gdzie mogly one wnosi¢ swoje wnioski iuwagi do
prowadzonych robot budowlanych i planowanych zajeé. Przygotowana i rozestana zostata, do
wszystkich oséb objetych oddziatywaniem projektu, broszura informacyjna z informacjg o mozliwosci
zgtaszania skarg (zgodnie z zapisami PPNiP) wraz z podaniem danych do kontaktu. Broszura
zawierafa rowniez opis procedury nabycia nieruchomosci przez Skarb Panstwa oraz zasady ustalania
i wyptaty odszkodowan za nabycie praw do nieruchomosci zgodng z obowigzujgcymi przepisami
prawa i politykg Banku Swiatowego (Zatgcznik nr 3 do niniejszego dokumentu).

W zwigzku z realizacjg Kontraktu konieczne byto dokonanie czasowego zajecia nieruchomosci
na potrzeby jej realizacji (zajecia pod zaplecze budowy oraz magazynowanie mas ziemnych i innych
materiatéw budowlanych). Wykonawca zminimalizowat zakres zajeé czasowych, a ich lokalizacja
zostata wybrana tak, aby byta ona dogodna dla lokalnej spotecznosci (zminimalizowano ucigzliwosci
zwigzane z dowozem materiatdw i przewozem sprzetu). Wykonawca negocjujgc warunki zajecia
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czasowego nieruchomosci kierowat sie zasadami okreslonymi w PPNIiP (proces ten odbywat sie na
zasadzie dobrowolnosci). Wykonawca oprocz wyptat pienieznych byt uprawniony do oferowania
réwniez innych form pomocy PAP np. wyréwnanie dziatki. Odszkodowania za zajecie nieruchomosci
zostaly przez Wykonawce wyptacone wiascicielom przed ich czasowym zajeciem. Po realizacji robot
nieruchomosci zajete czasowo zostaly zrekultywowane i w stanie niepogorszonym zwrécone ich
wiascicielom. Caly ten proces byt monitorowany przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

3.3. Zminimalizowanie oddzialywan poprzez informowanie stron o ich
uprawnieniach

W ramach akcji informacyjnej opisanej w punkcie 3.2 powyzej, Osoby dotkniete skutkami
realizacji Projektu (PAP) zostaly poinformowane réwniez o mozliwosci wystgpienia z wnioskiem
0 wykup pozostatej czesci nieruchomosci (czyli tzw. resztéwki), jezeli po podziale nieruchomosci
i zajeciu jej czesci pod inwestycje pozostata czes¢ nie bedzie sie nadawata do dalszego wykorzystania
na dotychczasowe cele (zgodnie z art. 23, ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej).

Do PZMiUW wptyneto pie¢ wnioskéw o wykup pozostatej czesci nieruchomosci. W zwigzku
z powyzszym, Zarzgdzeniem nr 8/2016 Dyrektora Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Rzeszowie z dnia 22.09.2016 r. powofana zostata Komisja do spraw oceny wnioskéow.
W skiad tej Komisji weszli: Zastepca Kierownika Jednostki Realizujgcej Projekt, Specjalista ds.
przesiedlen, Inspektor nadzoru oraz Specjalista ds. $rodowiskowych. Réwnolegle przygotowana
zostata procedura oceny wnioskdw oraz Regulamin prac Komisji, ktére réwniez podlegatly
zatwierdzeniu przez Dyrektora PZMiUW.

Komisja powotana w ramach PZMiUW przeanalizowata wnioski pod katem wypetnienia
przestanek artykutu 23, ust. 2 specustawy przeciwpowodziowej w brzmieniu jak ponize;j:

(...) Art. 23

2 W przypadku nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9 pkt 5 lit. a’, jezeli przejeta jest cze$c
nieruchomosci, a pozostata cze$¢ nie nadaje sie do prawidtowego wykorzystania na dotychczasowe
cele, inwestor jest obowigzany do nabycia, na wniosek wiasciciela albo uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, w imieniu i na rzecz Skarbu Parnstwa albo jednostki samorzgdu terytorialnego tej
czesci nieruchomosci. (...)

Szczegoty dotyczace ziozonych wnioskéw oraz ustalenia poczynione przez Komisje, jak
réwniez wnioski z prac Komisji zebrano w ponizszej tabeli.

Ze wzgledu na fakt, iz nie zostala spetniona przestanka art. 23 ust. 2 specustawy
przeciwpowodziowej (a mianowicie, jezeli przejeta zostata czes¢ nieruchomosci, a pozostata czes¢ nie
nadaje sie do prawidtowego wykorzystania na dotychczasowe cele) nieruchomosci te nie zostaty
nabyte na rzecz Skarbu Panstwa.

PAP zostaty poinformowane pisemnie o decyzji Inwestora oraz o mozliwosci wystgpienia na
droge sgdowa, jezeli nie zgadzajg sie z tg decyzjg. Zaden z PAP nie wystgpit do sgdu.

7 Art. 9 pkt 5 litera a) — nieruchomosci lub ich czesci, bedace czescig inwestycii, niezbedne do jej realizacii, ktére stajq sie
wiasnoscig Skarbu Parnstwa — dotyczy to nieruchomosci, ktére zgodnie z decyzjg PNRI zostaty objete wywtaszczeniem.
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Tabela 9. Zestawienie wnioskéw dotyczgcych dodatkowego wykupu nieruchomosci dla Kontraktu na roboty 3B.3.

Wiasciciel
nieruchomosci

Powierzchnia

dziatki
zgtoszonej jako

,resztowka” do
wykupu, m?2

Lokalizacja
nieruchomosci

Data ztozenia
whiosku przez
wiasciciela
nieruchomosci

‘c S
s=
c 9D
n O
C =
5=
T O
=
© o
o c
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Opis sytuacji dot.
nieruchomosci

Odpowiedz
PZMiUW

Decyzja Komisji/
uzasadnienie

decyzji

Dziatka 277/2 miata pierwotnie 0,1285 ha,
whniosek o wykup wydzielono w niej i przejeto na rzecz SP
nieruchomosci dziatke o powierzchni 0,0121 ha (9% jej
przez Skarb pierwotnej powierzchni) — waski pasek
Panstwa na podst. przylegajacy do watu o szerokosci 8 m i Odmowa ze wzgledu
specustawy diugosci 15 m, co nie zmienito jej na brak spetnienia
przeciwpowodziowej | regularnego ksztattu (obecnie 72 m x 15 m) przestanek do wykupu
- — PAP nie i dostepu do drogi publicznej. Dziatka byta — nadaje sie do
przedstawit wykorzystywana jako tgka i nadal moze byé wykorzystania na
1 | PAP1 | 277/3 1164 Tarnobrzeg | 10.11.2014 uzasadnienia tak uzytkowana. 26.11.2014 | dotychczasowe cele
Dziatka 9/7 miata pierwotnie 0,2072 ha, Odmowa ze wzgledu
wydzielono w niej i przejeto na rzecz SP na brak spetnienia
dziatke o powierzchni 0,0073 ha (3,5% jej przestanek do wykupu
pierwotnej powierzchni) — waski pasek — nadaje sie do
wniosek o wykup przylegajacy do watu o szerokosci 5 m i wykorzystania na
pozostatej czesci dtugosci 15 m, co nie zmienito jej dotychczasowe cele
nieruchomosci — regularnego ksztattu (obecnie 113 m x 16
PAP wskazat, iz m) i dostepu do drogi publicznej (dojazd ten
droga dojazdowa do byt utrudniony, ale mozliwy réwniez w
pozostatej czesci trakcie realizacji inwestycji. Dziatka jest
dziatki zostata taka, ktora nie byta wykorzystywana i w
zajeta pod prace znacznej czesci zarosta samosiejkami
zwigzane z wierzby, lecz nadal moze by¢ uzytkowana
2 |PAP2 | 9/13 1119 Tarnobrzeg | 08.08.2016 inwestycjg. jako taka. 15.09.2016
zapytanie o ceng za | Dziatka 84/2 miata pierwotnie 0,5736 ha,
1 ar gruntu, jezel wydzielono w niej i przejeto na rzecz SP Odmowa ze wzgledu
oferta bedzie dla dziatke o powierzchni 0,0360 ha (6% jej na brak spetnienia
wiadciciela pierwotnej powierzchni) — waski pasek przestanek do wykupu
korzystna to wystgpi | przylegajgcy do watu o szerokosci 5,15 m i — nadaje sie do
Z wnioskiem o dtugosci 70 m, co nie zmienito jej wykorzystania na
wykup pozostatej | regularnego ksztattu (obecnie ok. 68 m x 80 dotychczasowe cele
3 | PAP3 | 84/2 3600 Zakrzéw 30.08.2016 czesci m) i dostepu do drogi publicznej. Dziatka | 29.09.2016
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Data ztozenia
whiosku przez
wiasciciela
nieruchomosci

Sprawa/uzasadni
enie we wniosku

nieruchomosci

Opis sytuacji dot.
nieruchomosci

jest w czesci tgka, ktora nie byta
wykorzystywana i w znacznej czesci

zarosta samosiejkami wierzby, lecz nadal

moze by¢ uzytkowana jako fgka.

Odpowiedz
PZMiUW
z dnia

Decyzja Komisji/
uzasadnienie

wniosek o wykup

pozostatej czesci

nieruchomosci - —
PAP nie przedstawit

Dziatka 185 miata pierwotnie 0,1755 ha,
wydzielono w niej i przejeto na rzecz SP
dziatke o powierzchni 0,0429 ha (24% jej
pierwotnej powierzchni), co nie zmienito jej
dostepu do drogi publicznej. Dziatka jest w
czesci tgka, ktéra nie byta wykorzystywana
i W znacznej czesci zarosta samosiejkami
wierzby, lecz nadal moze by¢ uzytkowana

Odmowa ze wzgledu
na brak spetnienia
przestanek do wykupu
— nadaje sie do
wykorzystania na
dotychczasowe cele

PAP 4 | 185/1 1326 Zakrzow 10.09.2016 uzasadnienia jako faka. 16.09.2016
Odmowa ze wzgledu
wniosek o wykup Dziatka zlokalizowana poza obszarem na brak spetnienia
nieruchomosci - — | Kontraktu, nie jest czescig inwestyciji, stad przestanek do wykupu
PAP nie przedstawit | nie byta dzielona ani zadna jej czes¢ nie — dziatka poza
PAP5 | 172 3237 Zakrzow 03.01.2017 uzasadnienia byta przejeta na rzecz Skarbu Panstwa. | 24.03.2017 | obszarem inwestycji
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3.4. Zminimalizowanie oddzialywan poprzez dzialania organizacyjne

Zminimalizowanie oddziatywania w trakcie realizacji Kontraktu nastepowato réwniez poprzez dziatania
organizacyjne wdrozone na etapie wykonywania rob6t budowlano - montazowych. Dziatania, ktére
prowadzono:

- Wydanie nieruchomosci nastgpito po okresie zbioréw upraw.

- Wywilaszczone osoby byty uprawnione do nieodptatnego uzytkowania gruntu w dotychczasowy
spos6b do czasu uzyskania odszkodowania.

- Osoby dotkniete skutkami realizacji Projektu (PAP) zostaty powiadomione przez Inwestora
o fizycznym rozpoczeciu robot z takim wyprzedzeniem, ktére pozwolito na zakonczenie
gospodarowania na nieruchomosci.

- Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem dziatan minimalizujgcych i kompensujgcych negatywne
oddziatywania zostaty wliczone w koszty Projektu OPDOW.

- W czasie wykonywania robét budowlanych byty zachowywane wymagane odlegtosci od przewodow
linii napowietrznych.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty byty wykonywane recznie, zeby
zapobiec jego uszkodzeniu.

- Roboty byty wykonywane wytgcznie w godzinach dziennych (7.00 — 16.00).

- Przestona przeciwfiltracyjna zostata wykonana w technologii wgtebnego mieszania gruntu czyli
metody bezwibracyjnej.

- Na czas prowadzenia robét zapewniony zostat nadzér wtascicieli sieci infrastruktury.

- Wiasciciele nieruchomosci, ktore byly zajete czasowo na potrzeby realizacji Zadania otrzymali
odszkodowanie za czasowe zajecie nieruchomosci (za wlasciwe dziatania w tym zakresie odpowiadat
Wykonawca, ktéry witasnym staraniem uzyskat teren pod zajecie czasowe negocjujgc mozliwosé
zajecia czasowego na zasadzie dobrowolnej zgody wtasciciela. Po zakonczeniu robét nieruchomosci
zostaty przywrécone do stanu poprzedniego i zwrécone w dobrym stanie.

- W km 12+845 watu (przy ul. Dzikowskiej) w obszarze oddziatywania robdt, gdzie znajduje sie
przydrozna kapliczka byta ona zabezpieczona przez Wykonawce na czas prowadzenia robot, tak aby
nie doszto do zadnego przypadkowego uszkodzenia obiektu.

- W km 12+845 watu (przy ul. Dzikowskiej) w obszarze oddziatywania robét, gdzie znajduje sie tablica
informacyjna dot. obszaru NATURA 2000 (punkt nr 3) byta ona zabezpieczona przez Wykonawce na
czas prowadzenia robét, tak aby nie doszto do jego przypadkowego uszkodzenia.

- Wykonawca dbat o stan drég dojazdowych, z ktérych korzystat. Zabezpieczat teren budowy
i zaplecza z placami sktadowymi przed nadmiernym pyleniem.

3.5. Zminimalizowanie oddzialywan poprzez dzialania formalno-prawne

Za przejete z mocy prawa nieruchomosci byli wiasciciele/uzytkownicy wieczysci otrzymali
odszkodowania, ktérych wysoko$¢ zostata ustalona na podstawie operatdw szacunkowych
sporzgdzonych przez niezaleznego rzeczoznawce majgtkowego (zgodnie z OP 4.12).

Kazda osoba niezadowolona z wysokosci zaproponowanego jej przez Inwestora odszkodowania byta
uprawniona do uzyskania dostepu do bezptatnego i tatwego do zastosowania mechanizmu
odwotawczego. Po uptywie terminu 2 miesiecy od dnia, w ktérym decyzja PNRI stata sie ostateczna
i nie doszto do uzgodnienia wysokosci odszkodowania pomiedzy bylym wiascicielem/uzytkownikiem
wieczystym nieruchomosci a Inwestorem, ustalenia wysokosci odszkodowania dokonywat Wojewoda
Podkarpacki w drodze decyzji. Od decyzji tej stuzyto PAP prawo bezptatnego odwotania do organu
wyzszego szczebla tj. wikasciwego Ministra .

W przypadku Kontraktu 3B.3, zadna z PAP nie odwofata sie od decyzji Wojewody do organu
wyzszego szczebla jakim jest Minister.
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4. KONSULTAC]JE SPOLECZNE

Przez caly okres przygotowania do realizacji i realizacji Kontraktu, poczgwszy od momentu
wystgpienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach prowadzony byt proces informowania
spoteczenstwa o Projekcie.
Lokalna spotecznos¢ byta informowana o planowanym Kontrakcie na etapie prowadzonych procedur
administracyjnych zwigzanych z wydaniem:
- decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (w okresie 26.10.2011 — 19.09.2013)
- decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w okresie 17.10.2013 — 17.02.2014)
- decyzji o pozwoleniu na realizacje Inwestycji (w okresie 06.08.2014 — 08.12.2014, w okresie
08.01.2016 — 30.03.2016, w okresie 21.09.2016 — 21.10.2016)
- decyzji na rozbiorke (w okresie luty — marzec 2016)
w drodze obwieszczeh, zamieszczanych na stronach internetowych organéw prowadzacych
postepowania (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego, Prezydent Miasta Tarnobrzega i Wojewoda Podkarpacki) oraz w sposéb zwyczajowo
przyjety, na dostepnych publicznie tablicach ogtoszen w miejscach, w ktérych Kontrakt byt
realizowany.
Dodatkowo obwieszczenia wywieszano na stronach i tablicach ogtoszen w Urzedzie Miejskim
w Tarnobrzegu oraz Urzedzie Miejskim w Sandomierzu.
Spotecznos¢ lokalna byta informowana tak o ztozeniu przez JWP stosownych wnioskéw, jak
i 0 wydaniu poszczegolnych, wskazanych powyzej decyzji. Zapewnito to mozliwos¢ wypowiedzenia sie
stronom w zakresie wszelkich kwestii dotyczgcych planowanego Kontraktu.
Po wydaniu decyzji strony zostaty rowniez poinformowane przez wydajace je organy o mozliwosciach
whniesienia odwotania od tych decyzji. Zadne odwotania nie zostaty ztozone.
Ponadto PAP posiadajgce nieruchomosci na obszarze realizacji Kontraktu zostaly powiadomione
listownie (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o prowadzeniu procedury
zwigzanej z przejeciem nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa.
Dodatkowo konsultacje spoteczne byly prowadzone w zwigzku z opracowaniem PPNiP. Celem tych
konsultacji byto umozliwienie zapoznania sie osobom fizycznym, instytucjom i wszystkim
zainteresowanym z trescig tego dokumentu oraz zapewnienie mozliwosci wniesienia ewentualnych
uwag, zapytan i wnioskéw do jego tresci. Zgodnie z politykg operacyjng Banku Swiatowego OP 4.12,
upublicznienie Projektu dokumentu PPNIiP rozpoczeto sie 30 wrzesnia 2016 r., w momencie gdy
ukazato sie obwieszczenie w dodatku lokalnym ,Gazety Wyborcze]” (dziennik o zasiegu
ogolnokrajowym). Obwieszczenie o konsultacjach spotecznych byto réwniez wywieszone na tablicach
ogtoszen w PZMiUW w Rzeszowie, jego biurze terenowym w Tarnobrzegu, Urzedzie Miejskim w
Tarnobrzegu oraz miejscach prowadzenia rob6t budowlanych.
W obwieszczeniu zaproszono osoby fizyczne, wtadze i zainteresowane instytucje do wgladu w Projekt
dokumentu PPNIP dla Kontraktu na roboty 3B.3. PPNIiP byt upubliczniony od 30 wrzesnia 2016 r. do
21 pazdziernika 2016 r. na stronach internetowych:
- PZMiUW pod adresem - www.pzmiuw.pl,
- Urzedu Miejskiego w Tarnobrzegu pod adresem — www.tarnobrzeg.pl,
- Biura Koordynaciji Projektu pod adresem — www.odrapcu.pl.
Dodatkowo rozestano przedmiotowg informacje (imienne zaproszenia) do instytucji publicznych
zainteresowanych realizacjg Projektu.
Wersja papierowa dokumentu dostepna byta do wgladu dla wszystkich zainteresowanych w okresie
od 30 wrzesnia 2016 r. do 21 pazdziernika 2016 r. w siedzibie:
e Podkarpackiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmanska 9,
35-959 Rzeszéw w dniach roboczych od godziny 8:30 do 14:30,
e Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Rzeszowie, Oddziat Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg w dniach roboczych od godziny 8:30 do 14:30.
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W ciggu 21-dniowego terminu umozliwiajgcego zadawanie pytan do upublicznionego projektu Planu
Pozyskania Nieruchomos$ci i Przesiedlen do PZMiUW nie wplynely Zzadne pytania lub wnioski.
Odnotowano jednak zainteresowanie tym dokumentem. Pojedyncze osoby pojawity sie osobiscie w
siedzibie Oddziatu PZMiUW w Tarnobrzegu i zapoznaty z papierowg wersjg projektu PPNiP wytozong
do wgladu. Obserwowano tez pobrania plikéw ze wskazanych w obwieszczeniu stron internetowych.
Nie zadano pytan, ani poprzez poczte e-mail czy tez nie ztozono ich osobiscie w Biurze.

Po zakonczeniu trwajgcego 21 dni upublicznienia projektu PPNiP, dnia 24 pazdziernika 2016 r.
0 godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Tarnobrzegu, ul. Kosciuszki 32, odbyto sie
otwarte dla spofeczenstwa spotkanie w sprawie konsultacji spotecznych dotyczgcych Projektu
Dokumentu - Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen dla Kontraktu na roboty 3.B3 Ochrona
przeciwpowodziowa Tarnobrzegu — etap 1 (Wista 1) realizowanego w ramach Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty. Na spotkaniu nie pojawita sie zadna osoba objeta
Projektem, wsréd uczestnikdw byli  wytgcznie przedstawiciele jednostek  bezposrednio
zaangazowanych w realizacje POPDOW: Jednostki Realizujgcej Projekt z PZMiUW w Rzeszowie oraz
biura terenowego w Tarnobrzegu, Biura Koordynacji Projektu z Krakowa oraz Zespotu Konsultanta ds.
PPNiP. Ze spotkania sporzadzono raport, ktéry zostat przestany do Banku Swiatowego. Raport
stanowi zatgcznik nr 6 do dokumentu PPNIiP — zatgcznik ten nie podlegat upublicznieniu.

Dokument koncowy PPNiP po uzyskaniu klauzuli ,no objection” BS byt udostepniony
zainteresowanym stronom poprzez strony internetowe Inwestora i BKP OPDOW przez caty okres
realizacji Kontraktu.

Przez caly okres realizacji Kontraktu dziatat punkt informacyjny o Projekcie (szczegoty
wskazano z pkt. 5).

28



5. MECHANIZM ZGLASZANIA SKARG I WNIOSKOW

Mechanizm zgtaszania skarg i wnioskéw dotyczgcych prowadzonych robét budowlano-
montazowych przez Wykonawce zostat wdrozony na poczagtku catego procesu i obowigzywat przez
caly czas realizacji, funkcjonowania oraz zamkniecia Kontraktu.

Kazdy zainteresowany byt uprawniony do ztozenia skargi lub wniosku w jednym z trzech miejsc:
1. Bezposrednio z siedzibie Inwestora:

Do 31.12.2017r.
w gtéwnej siedzibie Inwestora
Podkarpacki Zarzad Melioraciji
i Urzgdzeh Wodnych w Rzeszowie
ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow
oraz
w biurze terenowym w Tarnobrzegu
Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzgdzeh Wodnych w Rzeszowie, Oddziat Tarnobrzeg,
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg

0Od 01.01.2018 r.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmanska 9, 35-959 Rzeszow
oraz
w biurze terenowym w Tarnobrzegu
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, Nadzér Wodny Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg

Dodatkowo skargi i wnioski mogty by¢ wnoszone:

- Za posrednictwem poczty na adresy, jak wyzej, lub
- Poprzez internet:
strona internetowa www.pzmiuw.pl;
e-mail: piu@pzmiuw.pl

- Uruchomiona zostata telefoniczna linia informacyjna (punkt informacyjny):

tel. +48 17 85 37 458
fax: +48 17 85 36 421
Osoba odpowiedzialna: Barbara Tabak (Jednostka Realizujaca Projekt)

2. Bezposrednio w gtéwnym biurze Projektu, ktére petnito funkcje punktu konsultacyjnego (od 26 lipca
2017 r.):

Biuro Inzyniera - Konsultanta,

AECOM ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszo6w, Polska

tel. 797 118 797

Osoba odpowiedzialna: Przemystaw Gardocki (Konsultant, AECOM Polska Sp. z 0.0.)

W_trakcie realizacji Kontraktu 3B.3 wplynela do Inwestora jedna skarga dotyczaca zajecia
czasowego rozpatrzona pozytywnie dla PAP (szczeqély opisano w pkt. 2.4).
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6. PODSUMOWANIE

Gtéwnym, wymiernym efektem realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 ,Ochrona przeciwpowodziowa
Tarnobrzega — etap 1 (Wista 1)”, polegajgcym na rozbudowie prawego watu rzeki Wisty na dt. 9,869
km jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej obszarom o powierzchni okoto 4 846 ha
zamieszkatym przez ok. 7800 os6b. Wyeliminowato to konieczno$¢ ponoszenia gigantycznych
nakladow finansowych na usuwanie szkéd powodziowych. Zgodnie z ustaleniami Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w trakcie powodzi w 2010 roku straty powstate jedynie na terenie
miasta Tarnobrzega wyniosty w przyblizeniu ok. 42,21 min zt. Majgc na uwadze zachodzgce obecnie
zmiany klimatycznie, nalezy spodziewac sig, ze czestotliwo$¢ i intensywnosc zjawisk powodziowych
bedzie narasta¢. Jednorazowa inwestycja w realizacje przedmiotowego przedsiewziecia pozwolita
wiec unikng¢ koniecznos$ci zabezpieczania w najblizszych latach olbrzymich naktadéw finansowych na
usuwanie strat.

Oprécz aspektu ekonomicznego rownie wazny jest niemierzalny aspekt spoteczny realizacji
przedmiotowej inwestycji polegajacy na zapewnieniu poczucia bezpieczenstwa lokalnej spotecznosci
mieszkajgcej na obszarze, ktory byt objety przedmiotowg inwestycjg, a takze oczekiwan spoteczno -
gospodarczych miejscowej ludnosci. W wyniku powodzi kazdorazowo ulegajg drastycznemu
pogorszeniu warunki higieniczno — sanitarne na zalanym obszarze. W przypadku wystgpienia bardzo
wysokich stanéw wod i zagrozenia uszkodzenia watéw konieczna jest ewakuacja ludnosci i zwierzat
gospodarczych na tereny bezpieczne. Dziatki potozone na terenach narazonych na zalanie sg mniej
atrakcyjne, co decyduje o ich niskiej wartosci na rynku nieruchomosci. Sytuacja taka stanowi réwniez
powazng bariere iniedogodne warunki dla rozwoju lokalnej przedsigbiorczosci i potencjalnych
inwestoréw, co przektada sie bezposrednio na ograniczenie rozwoju dziatalnosci gospodarczej.
Wszystkie te obawy spoteczne i bariery rozwoju po realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 zostaly
wyeliminowane.

W zakresie bezposredniego oddziatywania Projektu wskazac nalezy, iz:

e Przejeciu na rzecz Skarbu Panstwa podlegato 298 nieruchomosci, z czego 234 nieruchomosci
nalezaty do oséb prywatnych (313 wiadcicieli gruntéw), a pozostate 64 bylo w zasobie
gminnym;

e Zajeciu statemu podlega réwniez 117 nieruchomo$ci z zasobu Skarbu Panstwa;

Kontrakt na roboty 3B.3 nie spowodowat zadnych przesiedlen fizycznych ani ekonomicznych.

¢ Odszkodowania wyptacono wszystkim wiascicielom i uzytkownikom wieczystym gruntow,
ktorzy wykazali sie prawem do nieruchomosci przejetych na rzecz Skarbu Panstwa;

e W przypadku braku uprawnionych osob (wtasciciel zmart, a spadkobiercy nie przeprowadzili
jeszcze postepowania spadkowego) odszkodowanie zostato wptacone do depozytu
sgdowego.

Szczegotowe informacje dotyczace wyptat odszkodowan zamieszczono w rozdziale 2.3 oraz
w zatgczniku nr 2 do niniejszego raportu.

e Do Inwestora wplyneto 5 wnioskéw o wykup resztowek, wnioski zostaly rozpoznane przez
specjalnie w tym celu powotang Komisje, a PAP uzyskaty informacje o decyzji Inwestora wraz
z uzasadnieniem i informacjg o mozliwosci wniesienia pozwu do sadu cywilnego, jezeli nie
bedg sie zgadzali z decyzjg Inwestora.
Szczegotowe informacje dotyczgce kwestii resztéwek opisano w rozdziale 3.3.

o W calym okresie realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 funkcjonowaty 3 punkty informacyjne,
w ktérych mozna byto sktadaé skargi i wnioski dotyczace realizacji Kontraktu.
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Szczegotowe informacije opisano w rozdziale 5.
e W trakcie realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 otrzymano tylko jedng skarge, ktéra zostata
polubownie rozwigzana.
Szczegotowe informacje dotyczace ztozonej skargi i sposobu zatatwienia sprawy opisano w rozdziale
2.4,

e W trakcie przygotowania Kontraktu do realizacji (uzyskiwania poszczegoélnych decyzji), jak
réwniez po sporzadzeniu Projektu PPNIP przeprowadzone zostaty konsultacje spoteczne —
proces ten przeprowadzony zostat zgodnie ze standardami Banku Swiatowego, jak réwniez
polskiego ustawodawstwa.

Szczegotowe informacje dotyczace konsultacji spotecznych opisano w rozdziale 4.

W trakcie realizacji robét przestrzegane byly zasady wynikajace z polskiego prawodawstwa,
polityki Banku Swiatowego OP 4.12 i PPNiP. Dotyczylo to, tak nabywania nieruchomosci
niezbednych do realizacji Kontraktu, jak i sposobu prowadzenia robét, ktéry minimalizowat
negatywne oddziatywania na osoby dotkniete realizacja projektu. Zasada przewodnia dziatan
bylo uzyskanie efektu poprawy lub co najmniej przywrécenia warunkéw zycia PAP sprzed
realizacji Kontraktu izapewnienie dlugotrwatego zréwnowazonego korzystania z zasobéw
srodowiska na tym obszarze.

Cel ten udalo sie osiagna¢ i w przypadku Kontraktu na roboty 3B.3 nie ma juz
elementoéw/spraw, ktore nie zostaly zakonczone.

Po realizacji Kontraktu na roboty 3B.3 zostat przywrécony lub polepszony standard zycia PAP
sprzed realizacji Kontraktu, bowiem wyptacono odpowiednie odszkodowania, a wszyscy
w obszarze, w ktérym przebudowano waly zostali zabezpieczeni przed powodzia, ktéra
mogtaby zagrozié¢ nie tylko ich majatkowi, ale réwniez zyciu.

Zrealizowany zostat réwniez kluczowy cel Planu Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen,
nieruchomosci niezbedne do realizacji Kontraktu nabyte zostaty zgodnie z polskim prawodawstwem
i politykg Banku Swiatowego OP 4.12 w sposéb, ktéry zminimalizowat negatywne oddziatywania na
osoby dotkniete realizacjg projektu, ktéry nie spowodowat fizycznego czy tez ekonomicznego
przesiedlenia gospodarstw domowych. Dzigki wdrozeniu dziatan wskazanych z PPNiP poprawity sie
warunki zycia PAP i zapewnione zostato dilugotrwate zréwnowazone korzystanie z zasobow
srodowiska na tym obszarze.

7. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Lokalizacja Zadania.

Zatgcznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie nieruchomosci oraz informacji o wyptaconych
odszkodowaniach.

Zatgcznik nr 3 — Broszura informacyjna dla PAP
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